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彭水府办发〔2022〕23号

彭水苗族土家族自治县人民政府办公室

关于切实加强2022年固定资产投资与

重点项目建设工作的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，县级各部门，各有关单位：

按照县委、县政府工作安排，现就切实加强全县2022年度固定资产投资与重点项目建设工作有关事宜通知如下：

2022年全县固定资产投资重点建设项目178个，年度计划投资108亿元（不含市级主导的跨区项目），2022年前期准备项目20个。重点建设项目名单实行动态管理，半年调整一次，对确实无法按时开工建设的项目，经县政府审定同意后可作适度调整。

为确保目标任务顺利完成，按照自我加压、加快发展的原则，各行业主管部门以及项目业主单位要结合续建、计划新开工及谋划项目进展情况，不断总结经验、做法，创新工作机制，确保项目建设顺利推进，力争超额完成全年投资目标任务。

一、加强组织领导，强化责任落实

各行业主管部门及项目业主单位要进一步统一思想，提高认识，切实加强对固定资产投资工作的组织领导，由主要领导负总责，分管领导具体抓落实。迅速将2022年固定资产投资、重点项目建设目标任务分解落实到具体分管领导、具体科室、具体责任人，并明确时间节点要求，按月度、季度抓好跟踪落实，以目标倒逼进度，以任务倒逼责任，确保完成全年投资目标任务。

二、加强项目策划，加快项目建设

各行业主管部门及项目业主单位要围绕基础设施、产业发展、社会事业、民生保障、乡村振兴等领域发展短板，加强与发展改革部门和市级行业部门对接，了解中央、市级项目资金投向导向，强化项目前期策划和专项资金申报。同时要紧盯重点项目关键节点，细化分解项目前期工作任务。

对续建项目，要加强建设，确保时序进度的完成。对新开工项目，要积极做好开工前各项工作。对自身谋划的项目，要做好可行性分析报告，进一步加强规划、用地、资金等要素保障统筹，严防隐形债务风险，所有项目均按照“一事一议”的原则，经县政府研究同意后启动建设，促使投资项目早落地早开工，加快转化投资实物量。

三、加强投资统计，做好数据分析

各行业主管部门及项目业主单位要进一步加强与发展改革、统计部门的沟通衔接，主动报送投资信息，确保在建项目产生的投资实现应统尽统，保障全年固定资产投资任务圆满完成。同时，认真做好年度固定资产投资监测、分析工作，加强新开工项目入统的跟踪协调，对未入库的项目要督促企业抓紧补报统计要件，做到应统尽统。

四、加强督查督办，确保目标完成

县固定资产投资主管部门要切实加强对项目任务完成情况的监督检查，把固定资产指标任务落实情况纳入年度目标考核内容，加强投资调度，强化督查通报和预警提示，进一步完善过程考核机制。

请各行业主管部门及项目业主单位于每月25日前，完善当月的项目推进情况（附件3）报送县发展改革委，电子件传邮箱270963065@qq.com，联系电话：023-78442808。

附件：1. 彭水自治县2022年重点建设项目清单

2. 彭水自治县2022年前期准备项目清单

3. 彭水自治县2022年重点项目推进情况统计表
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附件1

彭水自治县2022年重点建设项目清单

单位：万元

	序号
	项目名称
	建设

地点
	项目

类型
	主要建设内容及规模
	总投资
	投资类别
	2022年计划投资
	2022年度目标任务
	项目业主
	计划开复工月
	是否一县一策项目
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	5087493
	
	1080645
	
	
	
	
	

	一
	主管部门：县新城管委会
	535072
	
	203000
	
	
	
	
	

	1
	彭水县“双创”孵化平台建设项目
	新城区
	续建
	总用地面积44250m²，总建筑面积158203m²
	49794
	社会
	26500
	主体完工，砌体完成80%、抹灰完成50%
	彭水县金铧建设工程有限公司
	1月
	
	★2022年市级重大项目

	2
	人武部建设工程
	新城区
	续建
	总用地面积22931m²，总建筑面积19676m²
	7999
	政府
	4000
	主体施工
	城投公司
	1月
	
	

	3
	中国移动彭水分公司生产楼项目
	新城区
	续建
	总用地面积7800m²，总建筑面积7000m²
	4365
	社会
	2000
	完工
	中国移动彭水分公司
	1月
	
	

	4
	新城1号路
	新城区
	续建
	长2127m，宽24m
	16378
	政府
	3000
	除桥梁外全面完工
	城投公司
	2月
	
	

	5
	新城3号路
	新城区
	续建
	道路全长2193m，宽24m
	13830
	政府
	5000
	全面完工
	城投公司
	2月
	
	

	6
	新城2号和4号路
	新城区
	续建
	2#路长1109m，宽24m；4#路长1282m，宽24m
	10769
	政府
	2500
	4号道路桥梁完工
	城投公司
	2月
	
	

	7
	新城5号路
	新城区
	续建
	长1632m，宽16m
	4247
	政府
	2000
	全面完工
	城投公司
	2月
	
	

	8
	新城9号路
	新城区
	续建
	长589m，宽16m
	1700
	政府
	1500
	全面完工
	城投公司
	3月
	
	

	9
	新城29号路
	新城区
	续建
	道路全长524m
	3100
	政府
	2000
	全面完工
	城投公司
	3月
	
	

	10
	新城31号路
	新城区
	续建
	长1076m，宽16m
	3083
	政府
	2000
	全面完工
	城投公司
	3月
	
	

	11
	新城39号路
	新城区
	续建
	道路全长3147m，宽24m
	16547
	政府
	5000
	主线段K0+000-K1+300边坡治理工程完工
	城投公司
	3月
	
	

	12
	新城40号路
	新城区
	续建
	道路全长870m
	3100
	政府
	1500
	K0+000-K0+480段道路完工
	城投公司
	3月
	
	

	13
	滨河北路
	新城区
	续建
	长1581m，宽16m
	5100
	政府
	1000
	K0+030-K0+460段道路完工
	城投公司
	3月
	
	

	14
	高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目
	高铁片区
	新开工
	总用地面积103278m²，总建筑面积64585m²（含公交枢纽中心、旅游集散接驳中心及配套商业、地下停车场等）
	251668
	政府
	100000
	持续征地拆迁工作，基础施工
	彭水县凯通建设开发有限公司
	3月
	是
	★2022年市级重大项目

	15
	高铁片区站前大道新建项目
	高铁片区
	新开工
	新建高铁站前广场大道（含地下通道约290m），总长度1760m，双向8车道，车道宽度29m，人行道总宽度11m
	20637
	政府
	10000
	征地拆迁工作完成，主体工程完成30%
	城投公司
	3月
	是
	★2022年市级重大项目

	16
	新城靛水片区防洪工程
	新城区
	新开工
	新建和改建河道防洪护岸工程6.3km
	56407
	政府
	20000
	完成部分河堤建设
	城投公司
	4月
	
	

	17
	五湖公园
	新城区
	新开工
	建设公园573亩
	8000
	政府
	5000
	完成总投资的63%
	城投公司
	4月
	
	

	18
	高铁片区水系治理项目
	绍庆街道临江社区2、3、4组
	新开工
	水系治理长度3375m（其中主河道长约1822m、宽度10m，三条支沟，左岸一条长约698m、宽度约4m，右岸两条，长度分别为325m和530m，宽度约5m）
	20048
	政府
	5000
	征地拆迁工作完成，主体工程完成30%
	彭水县凯通建设开发有限公司
	6月
	是
	

	19
	新城酒店
	新城区
	新开工
	占地面积60亩，按照200个房间设置，建筑面积3.5万m²
	35000
	政府
	3000
	基础施工
	城投公司
	9月
	
	

	20
	新城消防主题公园
	新城区
	新开工
	建设公园100亩
	3300
	政府
	2000
	完成场平

基础施工
	城投公司
	10月
	
	

	二
	主管部门：县住房城乡建委
	1451481
	
	190100
	
	
	
	
	

	21
	新嶺域
	新城区
	续建
	一期住宅86391m²、商铺6230m²，二期住宅74977m²、商铺4465m²，三期一组团住宅70145m²、商铺8089m²，三期二组团住宅78931m²、商铺5324m²，四期商业69333m²
	160000
	社会
	14000
	三期一组团住宅、商铺竣工验收，三期二组团住宅、商铺进行主体建设
	重庆建工新城置业有限公司
	1月
	
	

	22
	飞洋华府
	新城区
	续建
	总建筑面积235714m²
	80000
	社会
	20000
	二期竣工验收，三期一、二批次主体完工
	彭水县飞洋实业发展有限公司
	1月
	
	

	23
	鑫沃▪恒阳府
	新城区
	续建
	项目总建筑面积36万m²，分三期建设，其中：一期65045m²，二期171244m²，三期128497m²
	145000
	社会
	16000
	二期竣工验收，三期2#3#29#31#主体完工
	重庆秦泰云华置业有限公司
	1月
	
	

	24
	元亨▪世界咨花
	新城区
	续建
	总规模约60万m²（分三期开发）
	35000
	社会
	5000
	一期6-12号楼主体完工，2号楼竣工验收
	重庆芸润房地产开发有限公司
	1月
	
	

	25
	交建▪凤凰台
	新城区
	续建
	总建筑面积约17万m²，其中一期约9.5万m²，二期约7.5万m²
	33000
	社会
	6000
	新开工约3.8万m²主体完工，竣工3.6万m²，分项验收约3.5m²
	彭水县龙洞湾置业有限公司
	1月
	
	

	26
	交建▪凤凰湾

（开元府）
	新城区
	续建
	一期总建筑面积86671m²，二期总建筑面积82811m²
	38000
	社会
	5000
	住宅6.47万m²，商业0.31万m²，车库2.99万m²施工至竣工
	彭水县鑫庆置业有限公司
	1月
	
	

	27
	振科▪璟宸府
	新城区
	续建
	总建筑面积62870m²，共 6 栋高层住宅、26 栋多层住宅，1 栋多层商业
	24000
	社会
	5000
	竣工
	重庆振科置业有限公司
	1月
	
	

	28
	世茂雅庭
	两江广场
	续建
	总建筑面积约45万m²
	190000
	社会
	22000
	8-10#、17-24#楼竣工；1#、2#、6#楼主体完工
	彭水县世宏实业有限公司
	1月
	
	

	29
	凯邦▪两江城
	两江广场
	续建
	总建筑面积363544m²
	140000
	社会
	12000
	竣工
	重庆凯邦房地产开发有限公司
	1月
	
	

	30
	乌江门
	绍庆街道滨江路
	续建
	一期续建5-8号楼，新建9-12号楼，总建筑面积约24万m²，二期总建筑面积约15万m²，三期总建筑面积约11万m²
	107420
	社会
	20000
	一期5-8号楼竣工；9-12号楼主体完工
	重庆创盛房地产开发有限公司
	1月
	
	

	31
	天子九龙御花园
	汉葭街道文庙社区
	续建
	总建筑面积73326m²，其中商业16078m²，住宅51081m²，配套设施及地下车库6167m²
	20000
	社会
	4000
	竣工验收
	天子房地产开发公司
	1月
	
	

	32
	港腾▪高山流水

（御景江山）
	汉葭街道文庙社区
	续建
	总建筑面积50.74万m²，其中，一期工程约16.58万m²；二期工程约22.16万m²；三期工程约12万m²
	178000
	社会
	20000
	建筑面积21万m²，完成竣工面积9万多m²，计划新开工4万多m²
	重庆俊帆房地产开发有限公司
	1月
	
	

	33
	老旧小区改造
	老城区
	续建
	涉及50栋（已开工48栋，22年新开工2栋），面积约16.94万m²（其中22年1.18万m²），外墙整治、消防标识标线、楼顶治漏等
	6406
	政府
	4000
	全面完成
	城投公司
	1月
	
	

	34
	鑫沃▪世纪城
	新城区
	续建
	高层、洋房、商业及附属工程总建筑面积171349m²
	112500
	社会
	5000
	二组团主体完工
	彭水鑫沃置业有限公司
	6月
	
	

	35
	香江豪园19号楼
	汉葭街道县坝街
	续建
	总建筑面积22971m²
	2300
	社会
	1500
	框架主体10层完工
	重庆宏西吉房地产开发有限公司
	6月
	
	

	36
	黔龙阳光国际
	汉葭街道文庙社区
	续建
	三期建筑面积134996m²，四期建筑面积61260m²，五期建筑面积约13000m²
	68255
	社会
	10000
	三期2022年竣工，四期2022年主体建设，五期10月开工
	黔龙阳光地产开发公司
	6月
	
	

	37
	农村人居环境整治
	各乡镇
	新开工
	涉及6乡镇792户，包括砌筑花台、房屋立面整治等
	1600
	政府
	1600
	全面完成
	县住房城乡建委
	5月
	是
	

	38
	天津路片区棚户区改造项目
	县委至南门洞片区
	新开工
	对县委至南门洞片区危房拆除、旧房改造整治，配套完善基础设施
	100000
	政府
	10000
	基础施工
	城投公司
	6月
	
	

	39
	长滩片区污水管网升级改造工程
	长滩片区
	新开工
	新建主管网7.4km及2座一体化提升泵站及其相关附属设施
	2500
	政府
	2500
	全面完工
	城投公司
	7月
	是
	

	40
	河堡片区老旧小区配套停车库建设项目
	河堡
	新开工
	房屋拆除，建设地下二层Ⅲ类停车库一座，总建筑面积5852m²
	7500
	政府
	6500
	主体施工
	福冠公司
	10月
	
	

	三
	主管部门：县经济信息委
	126900
	
	50000
	
	
	
	
	

	41
	大理石开采废料综合利用示范项目
	桑柘镇
	续建
	新建一条年产轻钙20万吨生产线
	6000
	社会
	2000
	建成投产
	重庆瑞鑫矿业有限公司
	1月
	
	

	42
	桑柘镇燕田湾饰面用灰岩矿开采项目
	桑柘镇
	续建
	矿区面积0.2829km²，建设一条大理石精深加工生产线，开采饰面用灰岩
	6000
	社会
	3000
	完成总投资的50%
	彭水县八方矿业有限公司
	1月
	
	

	43
	燃气基础设施建设工程
	有关乡镇（街道）
	续建
	建设摩围山、新城、九黎城、乡镇等天然气管网
	11500
	社会
	3000
	摩围山、九黎城基本完成，太原、龙射、普子建设完成
	彭水县民帆天然气有限公司
	1月
	
	

	44
	大理石板材开发项目
	桑柘镇
	续建
	新建一条年产石材100万m²生产线
	8000
	社会
	4000
	完成总投资的50%
	彭水县鑫珏矿业有限公司
	1月
	
	

	45
	大理石开发项目
	桑柘镇
	续建
	建设年产石材30万m²、墓碑2万套、骨灰盒2万套、工艺品2万件、硅灰粉1.5万吨生产线
	5000
	社会
	3000
	建成投产
	重庆市品佳矿业有限公司
	3月
	
	

	46
	通信基础设施建设
	有关乡镇（街道）
	新开工
	新建5G基站约300个，同步建设光纤、无线WIFI等通信基础设施
	15000
	社会
	15000
	建设完成
	移动、电信、联通、铁塔公司
	1月
	
	

	47
	年产200万吨石英砂压裂支撑剂项目
	联合乡
	新开工
	计划总用地面积为370亩， 第一期占地面积约70亩。三期分别建成年产30万吨、100万吨、200万吨石英砂及压裂支撑剂石英砂
	35400
	社会
	6000
	一期建成投产
	重庆众柴新材料科技有限公司
	3月
	
	

	48
	非煤矿洗选精深加工项目
	新田镇
	新开工
	厂区总占地面积11000m²，总建筑面积8000m²
	5000
	社会
	2000
	完成总投资的40%
	重庆市伍盆商贸有限公司
	3月
	
	

	49
	城区既有燃气管网改造项目
	老城区
	新开工
	老城区燃气管网升级改造
	5000
	社会
	2000
	完成总投资的40%
	重庆燃气集团
	4月
	
	

	50
	太极泉水项目二期
	乔梓乡
	新开工
	生产车间23000m²、仓库38000m²、动力车间3800m²、质量检验中心1000m²及附属设施，新增生产设备300余台（套）
	30000
	社会
	10000
	完成总投资的33%
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司
	5月
	
	

	四
	主管部门：县工业园区管委会
	337546
	
	69000
	
	
	
	
	

	51
	保家特色工业园区堤防工程
	保家镇
	续建
	治理河道（左岸）长度1.97km，采用 C15 砼砌块石护脚挡墙加两级斜坡砼预制块和格宾护坡
	8000
	政府
	6000
	完成1公里主体施工
	彭水县泰安实业有限责任公司
	1月
	
	

	52
	保家鹿山大河坝片区整体城镇化建设项目
	工业园区
	续建
	新建产城融合大道4km，建设标准厂房46241m²，新建综合服务中心30000m²
	49000
	政府
	15000
	完成主体结构
	彭水县泰安实业有限责任公司
	1月
	是
	★2022年市级重大项目

	53
	工业园区农产品仓储物流基地建设项目
	工业园区
	续建
	新建南岸1号地块标准厂房、北岸主干道P2路P4路，1-13号支路及配套工程
	101346
	政府
	15000
	主体完工
	彭水县泰安实业有限责任公司
	1月
	
	

	54
	振东树脂工艺品加工项目
	工业园区
	续建
	新建2万m²生产厂房及配套设施
	5000
	社会
	3000
	竣工投用
	 重庆振东园艺有限公司
	1月
	
	

	55
	巨盾制鞋生产线技改扩能二期
	工业园区
	续建
	新建2条胶靴生产线及配套设施，建设3条胶鞋生产线及配套设施
	6000
	社会
	3000
	竣工投用
	重庆巨盾实业有限公司
	1月
	
	

	56
	亿源粮油加工项目
	工业园区
	新开工
	总建筑面积8288m²，新建年加工5万吨大米和1万吨挂面生产线
	8500
	社会
	8500
	项目竣工
	重庆亿源粮油有限公司
	1月
	
	

	57
	氿喜食品加工厂建设项目
	工业园区
	新开工
	新建年500万只白鹅屠宰生产线，总建筑面积约10000m²
	3300
	社会
	2000
	主体完工
	重庆氿喜食品有限公司
	5月
	
	

	58
	彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目
	工业园区北岸
	新开工
	总建筑面积约17.5万m²，包括信息数据服务中心、研发试验中心、展示服务中心、产业孵化中心及配套设施等
	120000
	社会
	5000
	基础施工
	彭水县泰安实业有限责任公司
	6月
	是
	

	59
	畜禽精深加工冷链物流项目
	工业园区
	新开工
	新建2万m²畜禽精深加工厂，及相应配套设施等
	30000
	政府
	10000
	完成基础施工
	彭水县泰安实业有限责任公司
	7月
	
	

	60
	工业园区南北岸生态提档项目
	工业园区
	新开工
	园区南北两岸的绿化、垃圾处理站、智能停车位、生态走廊等
	6400
	政府
	1500
	完成总投资的23%
	彭水县泰安实业有限责任公司
	7月
	
	

	五
	主管部门：县交通局
	333460
	
	44300
	
	
	
	
	

	61
	渝湘高速扩能项目
	有关乡镇（街道）
	续建
	彭水至武隆段境内35km，彭水至酉阳段境内60km。境内投资135亿元
	—
	政府
	—
	—
	—
	1月
	是
	☆市级主导的跨区项目

	62
	渝湘高速铁路
	有关乡镇（街道）
	续建
	彭水境内约70km，境内投资105亿元
	—
	政府
	—
	—
	—
	1月
	是
	☆市级主导的跨区项目

	63
	阿依河至黄家旅游公路工程
	绍庆街道、黄家镇
	续建
	新建二级公路10km
	37000
	政府
	5000
	完成总投资的14%
	福冠公司
	3月
	
	

	64
	鹿角乌江大桥
	鹿角镇
	续建
	新建桥梁726m，主跨282.7m
	13460
	政府
	3000
	完成总投资的22%
	福冠公司
	6月
	
	

	65
	S522湖北界至连湖段公路
	连湖镇
	新开工
	按三级公路标准建设，全长9km
	8000
	政府
	5000
	完成总投资的63%
	重庆开辰有限公司
	2月
	
	

	66
	农村通畅公路工程
	各乡镇（街道）
	新开工
	建设农村通畅公路200km
	12000
	政府
	12000
	全部完工投用
	乡镇人民政府

街道办事处
	2月
	是
	

	67
	G211鸡冠梁隧道改造工程
	万足镇、汉葭街道
	新开工
	原级改造2.12km
	10000
	政府
	1000
	完成总投资的10%
	—
	6月
	
	

	68
	公路波形护栏安装工程
	各乡镇（街道）
	新开工
	安装波形护栏100km
	2000
	政府
	2000
	全部完工投用
	县公路管护中心
	7月
	是
	

	69
	S523高家村至马岩段升级工程
	联合乡
	新开工
	新建三级公路3.1km
	4000
	政府
	1000
	完成总投资的25%
	县公路管护中心
	7月
	
	

	70
	G211绕镇（龙射）路新建项目
	龙射镇
	新开工
	二级公路标准，实施3.12km
	6000
	政府
	1200
	完成总投资的20%
	县公路管护中心
	8月
	
	

	71
	九黎城至徐家坝区段滨江路
	绍庆街道
	新开工
	二级公路标准，实施5.1km
	16000
	政府
	1600
	完成总投资的10%
	福冠公司
	9月
	
	

	72
	G65清平互通式立交工程
	郁山镇
	新开工
	二级公路标准，实施3km
	15000
	政府
	1500
	完成总投资的10%
	福冠公司
	10月
	
	

	73
	新城至摩围山快速通道
	靛水街道、润溪乡
	新开工
	按二级公路标准建设，全长22km
	150000
	政府
	8000
	完成总投资的5%
	重庆九黎旅游控股集团有限公司
	10月
	
	

	74
	黔石高速连湖互通至郁山段快速通道
	郁山镇、联合乡、石柳乡、连湖镇
	新开工
	二级公路标准，实施23km
	60000
	政府
	3000
	完成总投资的5%
	福冠公司
	10月
	
	

	六
	主管部门：县城市管理局
	101390
	
	51930
	
	
	
	
	

	75
	新城供水工程（一期）
	新城区
	续建
	总建设管网14568m，过节预埋管2691m
	2100
	政府
	1100
	主体完工
	城投公司
	1月
	是
	

	76
	两江桥维修加固工程
	老城区
	续建
	维修加固桥梁上部结构及全桥整体涂装
	4500
	政府
	2000
	完工投用
	城投公司
	1月
	
	

	77
	乌江三桥节点改造工程
	老城区
	新开工
	沙沱街180m、乌江三桥连接道90m、乌江东路60m，按照城市支路改造
	1500
	政府
	1500
	完工投用
	城投公司
	1月
	是
	

	78
	立体停车场项目
	老城区
	新开工
	绍庆广场、沙陀消防队等地立体停车场及市政配套设施建设
	2000
	政府
	2000
	完工
	城投公司
	1月
	是
	

	79
	城北隧道至九曲河连接道改造工程
	老城区
	新开工
	改造道路全长348m，车行道宽度15m，人行道宽度2m
	2200
	政府
	2200
	完工投用
	城投公司
	2月
	是
	

	80
	天外天到南门洞道路拓宽工程
	老城区
	新开工
	道路总长576m，配件DN500雨水管网等
	4000
	政府
	4000
	完工投用
	城投公司
	3月
	是
	

	81
	城区供水保障工程
	老城区

新城区
	新开工
	包含青龙水厂供水工程、新城水厂扩建及配套供水工程、九黎城水厂及环网供水工程、城市自来水厂生产改造工程及智能信息平台建设项目等
	52160
	政府
	20000
	主体施工
	彭水县润泽自来水公司
	3月
	是
	★2022年市级重大项目

	82
	观音岩隧道、学坝隧道升级改造工程
	老城区
	新开工
	观音岩隧道全长577m、高6.7m，学坝隧道全长270m、高6m
	1130
	政府
	1130
	主体施工
	城投公司
	3月
	是
	

	83
	城区绿化景观提升工程
	老城区

新城区
	新开工
	两江四岸、城区道路、交通节点等地绿化美化、景观提升
	2000
	政府
	2000
	完工投用
	县城市管理局
	3月
	是
	

	84
	城区天桥项目
	老城区
	新开工
	小转盘、河堡、黔龙阳光、汉二小等节点处建设人行天桥
	1000
	政府
	1000
	完工投用
	城投公司
	4月
	是
	

	85
	两江假日酒店至郁江二桥连接道工程
	老城区
	新开工
	连接道长700m，包括边坡防护工程、桥梁工程、交通工程、绿化工程、照明工程
	8800
	政府
	5000
	主体施工
	城投公司
	7月
	是
	

	86
	生活垃圾中转站建设工程
	绍庆街道临江社区
	新开工
	占地面积约35亩，建设内容包括垃圾压缩站、环卫物资仓库、综合业务楼、智慧环卫监控系统、环卫车辆停车场、洗车场及临时维修场、厨余垃圾处置场等
	20000
	政府
	10000
	基础施工
	城投公司
	7月
	是
	

	七
	主管部门：县教委
	75246
	
	29375
	
	
	
	
	

	87
	学坝幼儿园
	汉葭街道
	续建
	新建园舍约6400m²
	3992
	政府
	1600
	完工
	福冠公司
	1月
	是
	

	88
	摩围中学
	靛水街道
	续建
	新建校舍面积65000m²及附属设施
	33000
	政府
	12000
	基础和主体施工
	福冠公司
	1月
	是
	★2022年市级重大项目

	89
	义务教育能力提升（设备）信息化项目
	有关学校
	新开工
	相关设施、设备采购
	2625
	政府
	2625
	完成
	相关学校
	3月
	
	

	90
	第三中学综合楼拆除重建项目
	绍庆街道
	新开工
	拆除重建教学综合楼7000m²
	3271
	政府
	1000
	场平和基础施工
	福冠公司
	4月
	是
	

	91
	第二小学教学楼拆除重建项目
	汉葭街道
	新开工
	拆除原教学楼，新建教学楼约3000m²及必要的附属工程
	1786
	政府
	1000
	场平和基础施工
	福冠公司
	5月
	是
	

	92
	实验中学食堂扩建项目
	汉葭街道芦渡湖居委
	新开工
	占地面积598m²，总建筑面积1791m²
	650
	政府
	650
	完工投用
	福冠公司
	7月
	
	

	93
	张家坝小学迁建项目
	靛水街道
	新开工
	新建校舍22264m²，其中地上建筑16822m²，地下车库、设备用房5442m²
	8793
	政府
	4000
	主体施工
	福冠公司
	8月
	是
	

	94
	保家镇第二小学
	保家镇
	新开工
	校舍建筑面积16000m²，配套运动场、围墙、校门、管网、绿化景观等
	8329
	政府
	3000
	场平、边坡治理和基础施工
	福冠公司
	8月
	是
	

	95
	第三小学扩建项目
	绍庆街道
	新开工
	收购原长办地块及房屋，新建综合楼5000m²以及运动场等
	2300
	政府
	500
	基础施工
	福冠公司
	10月
	是
	

	96
	张家坝幼儿园
	靛水街道
	新开工
	按18班540人规模建设，校舍面积约9800m²，用地面积14404m²
	5000
	政府
	2000
	场平和基础施工
	福冠公司
	10月
	是
	

	97
	保家镇中心校扩建项目
	保家镇
	新开工
	新征土地约26亩，新建综合楼约4000m²，扩建运动场约6000m²
	3500
	政府
	500
	场平和基础施工
	福冠公司
	11月
	是
	

	98
	大同镇幼儿园
	大同镇
	新开工
	按6个班180人规模建设，用地面积3835m²，建筑面积4117m²
	2000
	政府
	500
	场平和基础施工
	福冠公司
	11月
	
	

	八
	主管部门：县卫生健康委
	24983
	
	15081
	
	
	
	
	

	99
	县公共卫生服务中心
	新城区
	续建
	总建筑面积15800m²
	7000
	政府
	2500
	竣工验收，投入使用
	县卫生健康委
	1月
	
	

	100
	县人民医院关口传染病区扩建项目
	关口
	续建
	新建建筑面积3200m²，原业务用房装修改造面积1800m²；购置CT、DR等医疗设备，配置PACC系统、LIS系统等信息化系统135台（张、套）
	4600
	政府
	3600
	竣工验收，投入使用
	县人民医院
	1月
	
	

	101
	县人民医院健康体检部建设项目
	滨江社区
	续建
	改造装修建筑面积845m²，购置CT、DR等硬件设备及健康体检、健康管理、健康促进等软件
	1955
	政府
	1200
	竣工验收，投入使用
	县人民医院
	1月
	
	

	102
	县疾病预防控制中心实验室标准化建设项目
	新城区
	续建
	总建筑面积3200m²，实验室标准化建设
	3421
	政府
	3421
	投入使用
	县疾控中心
	1月
	
	

	103
	“互联网+健康服务”信息化建设项目
	县域内
	新开工
	基层医疗卫生一体化管理信息系统和区域全民健康信息平台
	3347
	政府
	1200
	投入使用
	县卫生健康委
	1月
	
	

	104
	县中医院发热门诊及洗消中心建设项目
	新城区
	新开工
	新建发热门诊楼一栋，建筑面积约1000m²，购置设备约103台/套；新建洗涤和消毒中心一栋，建筑面积约1000m²，购置设备约28台/套
	3500
	政府
	2000
	主体施工
	县中医院
	7月
	
	

	105
	县人民医院血液透析提标扩能升级改造工程
	县人民医院
	新开工
	改造面积约1547m²，配置血透析设备15台/套
	1160
	政府
	1160
	投入使用
	县人民医院
	7月
	
	

	九
	主管部门：县民政局
	62892
	
	23192
	
	
	
	
	

	106
	区域性特困供养中心改造项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	对绍庆街道、黄家镇、桑柘镇、梅子垭镇、普子镇、万足镇、鹿角镇、连湖镇敬老院实施升级改造，打造为区域性特困人员集中供养中心。共改造面积9550m²，设置床位224张
	3360
	政府
	3360
	改造完成
	乡镇人民政府

街道办事处
	6月
	是
	

	107
	乡镇养老服务中心改建项目
	有关乡镇
	新开工
	改建大同镇、太原镇等22个乡镇养老服务中心，总建筑面积22100m²，新增床位737张
	8832
	政府
	8832
	改造完成
	乡镇人民政府
	6月
	是
	

	108
	新城殡仪馆及公墓建设项目
	新城区
	新开工
	殡仪馆用地90亩，按12个悼念厅，5个遗体告别厅，一个火化车间（3台火化炉），骨灰堂等设施配置；公墓占地350亩，配套建设进场道路
	45000
	政府
	10000
	主体施工
	城投公司
	7月
	是
	

	109
	县未成年人救助保护中心异地迁建工程
	新城区
	新开工
	规划用地30亩，建筑规模3500平方米，新增床位100张
	1200
	政府
	500
	基础施工
	县民政局
	10月
	
	

	110
	特困人员集中供养服务中心
	新城区
	新开工
	建设规模12750m²，新增床位300张
	4500
	政府
	500
	基础施工
	县民政局
	10月
	是
	

	十
	主管部门：县文化旅游委
	895224
	
	116000
	
	
	
	
	

	111
	摩围山日月星辰森林康养中心
	摩围山景区
	续建
	总建筑面积为58691m²，其中居家康养建筑面积4309m²，旅游接待住宿康养建筑面积32299m²，地下车库建筑面积22084m²
	55304
	政府
	10000
	完成主体建筑
	重庆九黎旅游控股集团有限公司
	1月
	
	★2022年市级重大项目

	112
	摩围山休闲度假康养基地一期项目
	摩围山景区
	续建
	总占地面积400亩，总建筑面积156594m²，包括摩围康养生态休闲园建设配套用房、摩围康养生态社区，配套完善社区道路、绿化、给排水及电力等基础设施
	69658
	政府
	20000
	完成主体建筑
	彭水县摩围山旅游开发有限公司
	1月
	
	

	113
	摩围山乡村振兴建设项目
	摩围山景区
	续建
	建设生态田园区、秘境拓展区、民俗风情区、花夲观赏区、配套基础设施
	37876
	政府
	10000
	完成总投资的26%
	彭水县摩围山旅游开发有限公司
	1月
	是
	

	114
	摩围山老年康养中心
	靛水街道洋藿村
	续建
	建设老年服务中心，并配套实施园林绿化及景观、道路、停车场、室外管网、生化池、垃圾收集点等工程
	40174
	政府
	10000
	主体施工
	重庆江汇建设工程有限责任公司
	1月
	
	★2022年市级重大项目

	115
	阿依河5A景区提档升级项目
	阿依河景区
	续建
	接待中心商业区1-4号楼整体改造，千步梯至青龙谷环线、岩头坝、牛角寨、青龙洞、景区内设施设备升级改造
	15000
	社会
	3000
	完成总投资的20%
	乌江画廊旅游开发公司
	2月
	
	

	116
	乌江画廊景区（彭水段）提档升级项目
	乌江画廊景区
	续建
	游船俱乐部室内装修，景观大门停车场边坡治理及景区公厕，环湖游步道，电子票务及停车收费系统，湖心小苑、养心湖畔、景区栈道及码头基础设施提档升级，打造游船10艘，钢质趸船2艘
	15000
	社会
	2000
	完成总投资的13%
	乌江画廊旅游开发公司
	2月
	是
	

	117
	阿依林海康养旅游度假区
	联合、芦塘、普子
	续建
	30000亩红豆杉生态农业观光园、4000亩生态农林体验园、原生态森林度假园、红豆杉特色小镇
	210000
	社会
	2000
	完成配套设施
	重庆纵深旅游产业有限公司
	3月
	
	

	118
	郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发项目
	郁山镇
	续建
	总用地面积54亩，总建筑面积65053m²，建设内容主要包括：盐丹文化风情民宿、特色产品展销中心、盐丹文化特色体验中心、游客接待服务中心等
	57789
	政府
	10000
	解决拆迁问题，加快推进项目建设
	彭水县盐丹文化旅游开发有限公司
	4月
	
	

	119
	乌江画廊旅游示范带善感片区乡村振兴项目
	乌江画廊景区
	新开工
	善感片区乌江沿线游船停靠码头等改扩建或新建工程，建设沿线重要景点的观景平台、旅游厕所、生活配套补给站等驿站设施，善感乡村振兴项目
	100000
	政府
	10000
	主体施工
	彭水县九黎农业发展股份有限公司
	3月
	是
	★2022年市级重大项目

	120
	摩围山亚高原康养配套设施建设项目
	摩围山景区
	新开工
	亚高原运动公园、康养运动中心、便民养老服务设施以及乡村旅游服务设施
	132600
	政府
	20000
	基础施工
	彭水县摩围山旅游开发有限公司
	4月
	
	★2022年市级重大项目

	121
	重庆市红三军长征驻地重要遗址保护利用项目
	黄家镇
	新开工
	房屋保护性改造、风貌改造约900m²，新建展示空间约2000m²、旅游厕所400m²、游客服务中心2000m²、连接道2km等
	2000
	政府
	2000
	完工
	彭水县摩围山旅游开发有限公司
	4月
	
	

	122
	摩围山片区供水排水工程及配套设施
	摩围山景区
	新开工
	购建水库、供水管网供水厂、排水管网及配套设施
	70000
	政府
	10000
	基础施工
	彭水县摩围山旅游开发有限公司
	5月
	
	

	127
	摩围山旅游度假区森林旅游基地建设项目（一期）
	摩围山
	新开工
	规划面积114.3公顷，建设内容包括：土建工程，道路广场工程，生态旅游景观工程，基础配套工程
	37649
	社会
	5000
	基础施工
	重庆九黎旅游控股集团有限公司
	6月
	
	

	128
	摩围山休闲度假康养基地（二期）
	靛水街道洋藿村、润溪乡樱桃村
	新开工
	占地面积约268.5亩，项目总建筑面积约15万m²，可同时容纳5000余人康养休闲
	52174
	政府
	2000
	征收土地
	彭水县摩围山旅游开发有限公司
	6月
	
	

	十一
	主管部门：县乌江画廊管委会
	256698
	
	40000
	
	
	
	
	

	125
	蚩尤九黎城文化区配套设施提档升级项目
	蚩尤九黎城
	续建
	九黎城文化区配套设施进行提档升级，主要建设内容包括室内装饰装修、外墙装修、统一门楣以及室外道路广场、绿化、管网、照明等配套设施的建设
	23784
	政府
	10000
	完工投用
	重庆九黎旅游控股集团有限公司
	1月
	
	

	126
	蚩尤九黎城旅游配套设施建设项目
	蚩尤九黎城
	续建
	建设游客集散中心、苗族文化产业园、撮箕沟河道综合治理
	100877
	政府
	20000
	主体施工
	彭水县盐丹文化旅游开发有限公司
	1月
	
	★2022年市级重大项目

	127
	九黎国际暨渝东南文旅商务会展中心及配套工程
	九黎城片区
	新开工
	占地300亩，建筑面积100000m²，集商务、演艺、住宿、娱乐、会展功能的文化旅游商务会展中心等
	100000
	政府
	5000
	基础施工
	彭水九黎文化旅游投资有限公司
	6月
	
	

	128
	九黎印象建设项目（棚户区安置房项目）
	九黎城片区
	新开工
	占地面积310亩，建安置房74180m²，其中住宅56737m²、门面3778m²、配套用房425m²、地下车库及设备用房13240m²
	32037
	政府
	5000
	基础施工
	重庆江汇建设工程有限责任公司
	6月
	
	

	十二
	主管部门：县规划自然资源局
	41820
	
	32460
	
	
	
	
	

	129
	2021年土地整理项目
	绍庆街道、石柳乡、连湖镇、郁山镇
	续建
	过江村、建兰村、正洞坪村、多家村、清洁村等村土地整理，合计土地平整1025公顷、修建田间道路52km、修建农田水利实施119处
	5380
	政府
	2660
	竣工投用
	县国土整治和生态修复中心
	2月
	
	

	130
	彭水县小型地质灾害隐患点减灾销号项目
	有关乡镇（街道）
	续建
	抗滑桩板墙、挡墙、放坡、截排水沟、危岩清除、危岩锚固、危岩支撑、岩腔封填、格构锚杆挡墙等
	3600
	政府
	3600
	竣工投用
	县规划自然资源局
	3月
	
	

	131
	地质灾害灾后重建项目
	有关乡镇（街道）
	续建
	建设桩板墙2000m、排水沟4000m，危岩清除7000m³
	4500
	政府
	500
	竣工投用
	县地质灾害防治中心
	3月
	
	

	132
	保家镇集镇地灾综合治理项目
	保家镇
	续建
	建设抗滑桩150根、坡面格构、锚喷7100m
	2200
	政府
	1500
	完工
	县地质灾害防治中心
	3月
	
	

	133
	2022年土地整理项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	黄家镇光辉村、善感乡罗兴村、桐楼乡普子村、郁山镇陈家园村、连湖镇桐木坪村、鞍子镇甘田村、双龙乡马岭村、太原镇高桥村等村土地整理，共实施土地平整2186公顷、修建田间道路111.3km、修建农田水利实施226处
	9640
	政府
	7700
	完成总投资的80%
	县国土整治和生态修复中心
	2月
	
	

	134
	农村建设用地复垦项目
	各乡镇（街道）
	新开工
	完成走马乡万家村等9个农村建设用地项目，共复垦500亩
	10000
	政府
	10000
	竣工投用
	城投公司
	2月
	
	

	135
	矿山基础设施建设
	有关乡镇（街道）
	新开工
	包括新建厂房、工业广场、修建道路、投入生产设备等
	6000
	社会
	6000
	完工投用
	有关企业
	4月
	
	

	136
	历史遗留和政策关闭矿山环境恢复治理与土地复垦项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	完成150亩矿山环境恢复治理，拆除房屋，恢复损毁土地生态环境
	500
	政府
	500
	竣工投用
	县国土整治和生态修复中心
	10月
	
	

	十三
	主管部门：县农业农村委
	92200
	
	83800
	
	
	
	
	

	137
	2021年高标准农田建设项目
	15个乡镇（街道）
	续建
	建成高标准农田4万亩
	5000
	政府
	5000
	竣工投用
	乡镇人民政府

街道办事处
	1月
	
	

	138
	2022年乡村振兴试点示范建设项目
	有关乡镇（街道）
	续建
	润溪、善感、诸佛庙池村等乡村振兴试验示范建设
	8000
	社会
	8000
	主体完工
	各新型农业经营主体
	1月
	
	

	139
	2022年农产品初加工建设项目
	工业园区、有关乡镇
	续建
	红薯初加工、苗医苗药、香椿芽、自热食品生产等农产品初加工生产
	29000
	社会
	29000
	主体完工
	相应加工企业
	1月
	是
	

	140
	2022年高山特色山地产业发展项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	中药材、水产养殖等特色经济产业
	10000
	社会
	10000
	竣工投用
	各新型农业经营主体
	1月
	
	

	141
	2022年农村三变改革扩面试点项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	支持乡镇（街道）农村三变改革扩面试点村工作
	2000
	社会
	2000
	扩面三变改革
	乡镇人民政府

街道办事处
	1月
	
	

	142
	2022年村级集体经济发展壮大项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	用于各乡镇（街道）村级集体经济发展壮大
	2000
	社会
	2000
	集体经济发展
	乡镇人民政府

街道办事处
	1月
	
	

	143
	2022年培育壮大新型农业经营主体项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	支持新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力; 支持县级以上农民合作社示范社和示范家庭农场改善生产条件等
	1200
	社会
	800
	主体完工
	各新型农业经营主体
	1月
	
	

	144
	2022年红薯产业示范园区建设项目
	郁山镇、石柳乡、联合乡等
	新开工
	红薯产业高效示范园区建设
	1000
	社会
	1000
	主体完工
	各新型农业经营主体
	3月
	
	

	145
	2022年油茶全产业链建设项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	建油茶种植基地及初加工厂
	1400
	社会
	1400
	主体完工
	各新型农业经营主体
	3月
	
	

	146
	2022年冷链物流基地建设项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	新城及有关乡镇仓储、冷链物流基地建设
	1000
	社会
	1000
	主体完工
	各新型农业经营主体
	3月
	
	

	147
	2022年市级现代农业园区提档升级项目
	靛水街道、新田镇、岩东乡
	新开工
	完善摩围山、新田、岩东市级现代农业示范园区特色优势产业和产业基础配套设施
	6000
	社会
	6000
	主体完工
	各新型农业经营主体
	3月
	
	

	148
	2022年乡村旅游项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	发展乡村旅游，打造品牌级乡村旅游景区5个
	5000
	社会
	5000
	主体完工
	各新型农业经营主体
	3月
	
	

	149
	2022年产业基础设施建设项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	配套产业路100km，灌溉水池2000m³，主要增收产业、规模生产基地建设冷链物流、仓储等配套设施
	5000
	政府
	5000
	竣工投用
	乡镇人民政府

街道办事处
	4月
	
	

	150
	2022年高标准农田建设项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	建成高标准农田5万亩
	6000
	政府
	4000
	主体完工
	乡镇人民政府

街道办事处
	8月
	
	

	151
	彭水屠宰加工及冷链物流基地建设项目
	绍庆街道镇南村8组
	新开工
	用地面积18696m²，总建筑面积15527m²，其中厂房建筑面积11301m²、办公用房1栋4226m²
	9600
	社会
	3600
	主体施工
	重庆寰富实业有限公司
	10月
	
	

	十四
	主管部门：县林业局
	18172
	
	3880
	
	
	
	
	

	152
	武陵山区生物多样性保护项目
	有关乡镇（街道）
	续建
	人工造乔木林5000亩，封山育林10000亩，退化林修复和森林质量精准提升37000亩
	13500
	政府
	3000
	全面完成年度任务
	乡镇人民政府

街道办事处
	3月
	
	

	153
	两岸青山千里林带建设项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	农业种植结构调整新（改）造林4000亩，农村“四旁”植树1000亩，疏林地及未成林地营造林2000亩，宜林地及灌木林地培育500亩，森林抚育3000亩，低效林改造1000亩，建城区及码头绿化美化500亩
	4672
	政府
	880
	全面完成年度任务
	县林业局
	10月
	
	

	十五
	主管部门：县水利局
	154587
	
	38240
	
	
	
	
	

	154
	凤升水库
	龙射镇
	续建
	中型水利工程，水库总库容1132万m³，调水工程，砼面板堆石坝，干支渠27.4km
	57474
	政府
	2400
	竣工
	重庆市彭水县龙凤水资源开发有限责任公司
	1月
	是
	

	155
	永丰水库
	鹿鸣乡
	续建
	小(2)型水库，总库容430000m³
	6992
	政府
	3000
	竣工
	福冠公司
	1月
	是
	

	156
	红光水库
	芦塘乡
	续建
	小(2)型水库，总库容420000m³
	7637
	政府
	3600
	竣工
	福冠公司
	1月
	是
	

	157
	新城乌江滨江段防洪护岸综合治理工程
	靛水街道
	续建
	治理河道长4685m
	28840
	政府
	7200
	竣工
	福冠公司
	1月
	
	

	158
	三江口水利枢纽工程库区木楠、大滩滑坡治理项目
	保家镇
	续建
	木楠抗滑桩109根，大滩抗滑桩42根
	3388
	政府
	1500
	竣工
	福冠公司
	1月
	
	

	159
	2021年移民后期扶持项目
	有关乡镇
	续建
	产业基地基础设施建设
	4555
	政府
	3500
	竣工
	乡镇人民政府
	1月
	
	

	160
	2022年水土保持重点工程善感项目区
	善感乡
	新开工
	完成年度下达水土流失治理任务及配套基础设施建设
	1000
	政府
	1000
	竣工
	善感乡人民政府
	3月
	
	

	161
	2022年农村饮水保障工程       
	各乡镇
	新开工
	新建标准化水厂3座，改扩建20处，更换管道50.22km
	10000
	政府
	10000
	竣工
	乡镇人民政府
	3月
	是
	

	162
	郁江流域保家镇朱家嘴段河堤护岸修复工程
	保家镇
	新开工
	整治河段全长206m，其中河床防护整治长度206m，岸坡整治长度165m
	1440
	政府
	1440
	完工
	福冠公司
	8月
	是
	

	164
	长湖电站
	连湖镇
	新开工
	工程建筑物由泄洪冲砂闸、非溢流坝、河床式主、副厂房及开关站、变电站等组成；装机1.8万KW
	24453
	社会
	2000
	完成征地移民工作，开展三通一平建设
	重庆渝坤水电开发有限公司
	5月
	
	

	164
	河道治理工程（润溪龙洋、善感石槽坝）
	润溪乡

善感乡
	新开工
	整治河道河堤2300m
	800
	政府
	800
	竣工
	润溪乡人民政府

善感乡人民政府
	10月
	
	

	165
	黄家镇重点河段治理项目
	黄家镇
	新开工
	整治河道1000m
	800
	政府
	800
	竣工
	黄家镇人民政府
	10月
	
	

	165
	富家水库
	走马乡
	新开工
	小(2)型水库，总库容46.35万m³
	7208
	政府
	1000
	开展征地移民工作
	福冠公司
	11月
	
	

	十六
	主管部门：县乡村振兴局
	5500
	
	5500
	
	
	
	
	

	167
	2022年东西协作项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	道路、广场、学校等配套设施项目
	5500
	政府
	5500
	完工
	乡镇人民政府

街道办事处
	4月
	
	

	十七
	主管部门：县发展改革委
	445487
	
	59987
	
	
	
	
	

	168
	2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	硬化产业路、产业配套设施、公共服务设施等
	15000
	政府
	15000
	竣工投用
	乡镇人民政府
	1月
	
	

	169
	2022年对口协同发展项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	新建公路，农产品加工厂，学校附属设施，医院配套设施等
	5487
	政府
	5487
	完工投用
	乡镇人民政府
	3月
	
	

	170
	2022年以工代赈示范项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	农村基础设施以工代赈示范工程
	1500
	政府
	1500
	完工投用
	乡镇人民政府
	3月
	是
	

	171
	农（林）光互补光伏电站
	联合乡、连湖镇、桑柘镇、大同镇、善感乡、鞍子镇
	新开工
	根据选址土地性质、土质情况，结合农业（或林业、牧业），总规划60万千瓦光伏电站
	180000
	社会
	10000
	主体施工
	三峡新能源四川分公司
	4月
	是
	

	172
	屋顶光伏项目
	县域内
	新开工
	建设屋顶面积约329.9万m²，总装机容量约300MWp
	103500
	社会
	13000
	主体施工
	三峡新能源四川分公司

大唐重庆分公司等
	5月
	是
	

	173
	重庆能投冯家盖风能发电项目
	桑柘镇、大同镇、新田镇
	新开工
	总装机10万KW
	70000
	社会
	8000
	完成测风，主体施工
	重庆能投清洁能源公司
	10月
	是
	

	174
	华润电力鹿鸣风能发电项目
	鹿鸣乡、龙射镇
	新开工
	总装机10万KW
	70000
	社会
	7000
	完成测风，主体施工
	华润电力投资有限公司华中分公司
	10月
	是
	

	十八
	主管部门：县商务委
	125335
	
	22000
	
	
	
	
	

	175
	新城彭酉高速进出口加油站
	新城区
	新开工
	建设储油量120m³的二级加油站，LNG加气站、充电桩等内容的综合服务站
	2000
	社会
	2000
	完工
	中国石油重庆彭水销售分公司
	4月
	
	

	176
	现代物流园项目（一期）
	靛水街道
	新开工
	总用地面积498亩，总建筑面积237900m³。主要建设内容包括仓储物流区、展销区、农产品加工及冷链区、办公配套区等
	123335
	政府
	20000
	基础完工

主体施工
	彭水县金铧建设工程有限公司
	7月
	是
	

	十九
	主管部门：县供销合作社
	3500
	
	2800
	
	
	
	
	

	177
	冷链物流仓库建设项目
	汉葭街道长滩社区8组
	新开工
	冷链物流仓库建设800万元，冷链机器设备1200万元
	2000
	社会
	2000
	完工投用
	彭水县兴达农业生产资料专业合作社
	3月
	是
	

	178
	再生资源分拣中心
	绍庆街道阿依路5公里处
	新开工
	总建筑面积30000m²
	1500
	社会
	800
	征用土地

场坪施工
	重庆鼎晟再生资源有限公司
	10月
	
	


附件2

彭水自治县2022年前期准备项目名单

单位：万元

	序号
	项目名称
	建设

地点
	主要建设内容及规模
	总投资
	2022年度前期工作目标任务
	项目业主
	是否一县一策项目
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	4853704
	
	
	
	

	一
	主管部门：县卫生健康委
	68100
	
	
	
	

	1
	彭水县精神卫生中心新建项目
	汉葭街道长滩社区
	总建筑面积30000m²
	30000
	完成前期手续
	县卫健委
	是
	

	2
	彭水县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目
	靛水新城
	总建筑面积50000m²
	30000
	完成前期手续
	县妇幼保健计划生育服务中心
	
	

	3
	走马乡卫生院业务楼改扩建项目
	走马乡
	总建筑面积5000m²
	2700
	完成前期手续
	走马乡卫生院
	
	

	4
	龙溪镇卫生院业务楼改扩建项目
	龙溪镇
	总建筑面积5000m²
	2700
	完成前期手续
	龙溪镇卫生院
	
	

	5
	长生镇卫生院业务楼新建项目
	长生镇
	总建筑面积5000m²
	2700
	完成前期手续
	长生镇卫生院
	
	

	二
	主管部门：县交通局
	2495000
	
	
	
	

	6
	彭水至石柱高速公路
	
	彭水境内约55km
	825000
	启动前期，完成可研编制
	－
	是
	

	7
	彭水至务川高速公路
	
	彭水境内约35km
	525000
	启动前期，完成可研编制
	－
	是
	

	8
	彭水至垫丰武高速公路
	
	彭水境内约30km
	450000
	方案编制
	－
	
	

	9
	彭水至利川高速公路
	
	彭水境内约40km
	600000
	方案编制
	－
	
	

	10
	S203周家寨至鞍子段公路升级改造
	善感、鞍子
	新建全长23.77公里二级公路
	60000
	完成前期手续
	－
	
	

	11
	S304马峰至桑柘升级改造
	新田镇、桑柘镇
	升级改造二级路26km
	35000
	启动前期，完成可研编制
	－
	
	

	三
	主管部门：县水利局
	805604
	
	
	
	

	12
	阿依河水库
	黄家镇
	大型水库，总库容1.2亿m³
	230000
	继续开展前期论证
	－
	是
	

	13
	郁山湖水库
	郁山镇
	大型水库，总库容1.2亿m³
	510000
	继续开展前期论证
	－
	是
	

	14
	龙溪水库工程
	龙溪镇
	中型水库，总库容1036万m³
	59184
	开展可行性报告编制
	－
	
	

	15
	郁江连湖场镇段水生态治理工程
	连湖镇
	新建防洪护岸河堤工程1.5km
	5120
	开展可行性报告和初步设计报告编制
	－
	
	

	16
	郁江郁山镇场镇段防洪护岸综合治理工程
	郁山镇
	一碗水渡口塘护岸河堤工程1.3km
	1300
	开展可行性报告和初步设计报告编制
	－
	
	

	四
	主管部门：县文化旅游委
	100000
	
	
	
	

	17
	万足水上运动基地
	万足
	按照生态康养区、休闲度假区、水上运动区、高端定制区等分区规划建设万足水上运动小镇
	100000
	方案编制
	－
	
	

	五
	主管部门：县工业园区管委会
	150000
	
	
	
	

	18
	工业园区段郁江流域河道治理及水生态修复项目
	保家镇
	主要建设内容为治理沿工业园区至锡滩坝段两岸河道，修建河堤、道路管网等，治理长度约为11km
	150000
	开展项目可行性论证报告、方案设计等
	园区公司
	
	

	六
	主管部门：县发展改革委
	1200000
	
	
	
	

	19
	乌江彭水抽水蓄能项目
	蔡家槽、夏家沟
	总装机容量240万千瓦
	1200000
	1.全力协调解决项目生态红线、自然保护区等生态环保限制条件，争取纳入国家抽蓄规划重点实施项目库；

2.纳入规划重点实施项目库后，立即开展项目立项、预可研及地质勘探等工作，力争2022年完成；

3.在外部限制条件解决方案基本落实的前提下，2022年开展项目可研及勘察设计
	重庆大唐国际彭水水电开发有限公司
	是
	

	20
	摩围山风电新能源项目
	摩围山
	10万KW风能电站
	70000
	方案编制
	－
	是
	


附件3

彭水自治县2022年重点项目推进表（1—X月）

单位：万元
	序号
	项目名称
	建设地点
	项目

类型
	主要建设内容及规模
	总投资
	投资类别
	2022年

计划投资额
	2022年度目标任务
	项目业主
	计划开复工月份
	项目推进情况
	存在的主要问题及解决措施
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	是否开复工
	2022年完成投资
	项目形象进度
	存在的主要问题
	需解决事项
	

	一、责任部门：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


审核人：                 填报人：              联系电话：

彭水苗族土家族自治县人民政府办公室        2022年3月16日印发
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