
彭水府办发〔2021〕17号
彭水苗族土家族自治县人民政府办公室

关于明确2021年固定资产投资任务和重点

项目投资计划的通知
各乡镇人民政府，各街道办事处，县政府各部门，有关单位：

2021年重点项目名单已经县政府同意，现将2021年固定资产投资任务和重点项目投资计划有关事宜通知如下：
一、确保完成年度投资目标

2021年固定资产投资工作要紧紧围绕县委、县政府确定的年度经济发展目标任务，把握全局，统筹兼顾，突出重点，充分发挥政府投资的引导、示范作用和重点项目对投资的支撑、带动作用。2021年重点项目包括重点建设项目（附件1）和前期准备项目（附件2），重点建设项目181个（其中不含市级主导的跨区项目）、计划投资103.5亿元；前期准备项目19个。

二、全力推进重点项目建设

加快重点项目建设是确保2021年投资稳定增长、加快经济社会发展的重要支撑。各级各部门要充分认识抓好全县重点项目建设的重大意义，增强工作的紧迫感和责任感，加强组织领导，制定完善工作方案，明确职责分工，加强重点项目调度，有力有序推进重点项目建设。

已落实资金的政府投资项目，由主管部门和财政部门联合下达资金计划文件后开工建设。预计能落实资金的政府投资项目，做好项目前期准备工作，多渠道筹集解决资金，待落实资金后分轻重缓急开工建设，避免形成半拉子工程，违规新增政府隐性债务。要量力而行，充分考虑财政承受能力，科学制定资金筹措平衡方案，落实资金来源和偿债责任。

三、强化重点项目督查考核

各责任单位要按照相关要求，层层压实责任，认真抓好落实，确保全面完成各项目标任务。县发展改革委等部门要加大督查力度，定期跟踪督查重点项目推进情况；县考核办要进一步完善考核机制，实行量化考核。

附件：1.彭水自治县2021年重点建设项目名单

      2.彭水自治县2021年前期准备项目名单

      3.2021年政府投资项目资金来源情况表
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附件1 

彭水自治县2021年重点建设项目名单

单位：万元

	序号
	项目名称
	建设地点
	项目
类型
	主要建设内容及规模
	总投资
	2021年
投资额
	项目业主
	计划开复工月份
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	4409291
	1035195
	
	
	

	一、责任部门：县新城管委会，责任领导：罗道书，王凡鹏
	328548
	70800
	
	
	

	1
	“双创”孵化平台建设项目
	新城
	续建
	用地面积44424m²，总建筑面积156596m²
	49794
	20000
	城投公司
	1月
	★2021年市级重大项目

	2
	新城消防站与训练基地
	新城
	续建
	新建房屋12000m²
	6500
	1500
	城投公司
	1月
	

	3
	新城市民中心广场
	新城
	续建
	建设56000m²广场
	2300
	1000
	城投公司
	1月
	

	4
	新城39号路
	新城
	续建
	道路全长3147m，宽24m
	16547
	5000
	城投公司
	1月
	

	5
	新城3号路
	新城
	续建
	道路全长2193m，宽24m
	13830
	1500
	城投公司
	1月
	

	6
	新城29号路
	新城
	续建
	道路全长524m
	3100
	2000
	城投公司
	1月
	

	7
	新城2号和4号路
	新城
	续建
	2#路长1109m，宽24m；4#路长1282m，宽24m
	10769
	2000
	城投公司
	1月
	

	8
	新城5号路
	新城
	续建
	长1632m，宽16m
	4247
	1000
	城投公司
	1月
	

	9
	新城1号路
	新城
	续建
	长2126.743m，宽24m
	16378
	3800
	城投公司
	1月
	

	10
	新城31号路
	新城
	续建
	长1076m，宽16m
	3083
	2000
	城投公司
	1月
	

	11
	新城9号路
	新城
	新开工
	长589m，宽16m
	1700
	1700
	城投公司
	3月
	

	12
	人武部建设工程
	新城
	新开工
	用地面积22931m²，总建筑面积19676m²，建设武装部业务用房、民兵训练基地等
	8000
	3000
	城投公司
	1月
	

	13
	新城酒店建设项目
	新城
	新开工
	占地面积60亩，按照200个房间设置，建筑面积35000m²
	35000
	2000
	城投公司
	11月
	

	14
	新城道路工程40号路
	新城
	新开工
	道路全长870m
	3100
	3000
	城投公司
	5月
	

	15
	新城靛水片区防洪工程
	新城
	新开工
	新建和改建河道防洪护岸工程约6.3km，建设桥梁、箱涵、挡墙、坡面防护等
	45000
	8000
	城投公司
	7月
	

	16
	滨河北路
	新城
	新开工
	长1581m，宽16m
	5100
	2000
	城投公司
	9月
	

	17
	五湖公园
	新城
	新开工
	建设公园573亩
	8000
	3000
	城投公司
	9月
	

	18
	新城消防主题公园
	新城
	新开工
	建设公园100亩
	3300
	500
	城投公司
	12月
	

	19
	新城市政道路绿化工程
	新城
	新开工
	1、2、3、4、5、8、12、广场路栽植行道树
	800
	800
	城投公司
	1月
	

	20
	新城物流园一期建设项目
	新城
	新开工
	总占地面积700亩，建设冷链物流及标准厂房约150000m²
	30000
	2000
	城投公司
	12月
	

	21
	新城殡仪馆及公墓建设项目
	新城
	新开工
	建设配套道路、殡仪馆及公墓，总占地面积406亩
	50000
	2000
	城投公司
	12月
	

	二、责任部门：县九黎城管委会，责任领导：程途
	353516
	84700
	
	
	

	22
	蚩尤九黎城九黎文化区建设项目
	蚩尤九黎城
	续建
	总建筑面积81968m²，古代彭水县城八大商号、重庆特色土特产一条街、传统手工艺非遗文化一条街、十大名捕、名人大院、民俗大院、红楼、镖局、公馆、衙门、卫所、宗祠等
	33303
	10000
	九黎旅游控股集团公司
	1月
	

	23
	蚩尤九黎城旅游配套设施建设项目
	蚩尤九黎城
	新开工
	游客集散中心总建筑面积81057m²，苗族文化产业园总建筑面积24109m²，治理撮箕沟滨江河景观工程河道长2942m²
	100877
	16000
	盐丹文化旅游开发公司
	6月
	★2021年市级重大项目

	24
	九黎城片区棚户区改造项目
	蚩尤九黎城
	新开工
	改造区域总占地面积310.4亩，征收拆除危旧房116户42500m²，建安置房74180m²，其中住宅56737m²、门面3778m²、配套用房425m²、地下车库及设备用房13240m²
	32037
	5000
	江汇建设工程公司
	6月
	

	25
	高铁南站游客集散中心
	蚩尤九黎城
	新开工
	总建筑面积64584m²：枢纽中心及配套用房5296m²；游客集散接驳中心及配套用房5635m²，商业用房7064m²，地下停车场44632m²，设备及库房1956m²；广场19412m²
	28163
	7200
	
	9月
	

	26
	高铁站前大道新建项目
	蚩尤九黎城
	新开工
	站前广场大道双向8车道，宽30m，长2132m，人行道宽11m，综合管廊及管沟
	21537
	6000
	
	9月
	

	27
	高铁片区锦绣大道新建项目
	蚩尤九黎城
	新开工
	双向4车道，长1430m，车道宽度16米，人行道宽8m，单仓管廊及管沟；锦绣双洞双向4车道隧道，长1226m，宽14米，人行道宽4m
	29103
	8000
	
	9月
	

	28
	高铁片区前程大道新建项目
	蚩尤九黎城
	新开工
	主路双向6车道，长768m，宽23m，人行道宽11m，单仓管廊及管沟；辅路长414m，宽16m，人行道总宽度8m；前程双洞双向6车道隧道，长4184m，宽21米，人行道宽4m
	88646
	26000
	
	9月
	

	29
	高铁片区纵六和纵七道路新建项目
	蚩尤九黎城
	新开工
	纵六路双向4车道，长2067m，宽16m，人行道宽8m，单仓管廊及管沟；纵七路双向4车道，长549m，宽15m，人行道宽6m，单仓管廊及管沟
	15049
	4500
	
	9月
	

	30
	高铁片区水系改道治理项目
	蚩尤九黎城
	新开工
	水系改道治理长度3843m，采用衡重式挡墙，挡墙总长6388m，平均高度5m
	4801
	2000
	
	9月
	

	三、责任部门：县交通局，责任领导：谭祥平
	232116
	45000
	
	
	

	31
	渝湘高速铁路
	—
	—
	彭水境内约70km，境内投资105亿元
	—
	—
	————
	1月
	☆市级主导的跨区项目

	32
	渝湘高速扩能项目
	—
	—
	彭水至武隆段境内35km；彭水至酉阳段境内60km，境内投资105亿元
	—
	—
	————
	1月
	☆市级主导的跨区项目

	33
	火车站站前广场（一期）工程
	汉葭街道
	续建
	用地面积为22321m²，建筑面积7303m²，其中地上建筑面积7144m²，地面广场12057m²，箱涵约150m，边坡治理约130m
	12981
	4000
	福冠公司
	1月
	

	34
	鹿角乌江大桥
	鹿角镇
	续建
	新建桥梁726m，主跨282.7m，结构为下承式劲性骨架拱桥
	13460
	4000
	福冠公司
	1月
	

	35
	S523郁山沙湾大桥至连湖镇路面改造工程
	郁山镇
联合乡
连湖镇
	新开工
	S523省道路面改造32km
	3000
	3000
	县公路管护中心
	3月
	

	36
	农村通畅公路
	有关乡镇（街道）
	新开工
	新建农村通畅公路200km
	12000
	12000
	有关乡镇（街道）
	3月
	

	37
	阿依河至黄家旅游公路工程
	绍庆街道、黄家镇
	新开工
	新建二级路路10km
	37000
	6000
	福冠公司
	3月
	

	38
	九黎城至徐家坝区段滨江路
	绍庆街道
	新开工
	按二级公路标准新建九黎城至徐家坝区段滨江路长5.1km，路基标准宽度24m
	18000
	5000
	福冠公司
	3月
	

	39
	下塘乌江大桥
	绍庆街道
	新开工
	下塘乌江大桥两端接渝湘高速彭水西出口与九黎城，主桥长度约290m
	15000
	2000
	福冠公司
	9月
	

	40
	渝湘高铁南站城市综合交通枢纽站
	蚩尤九黎城
	新开工
	按高铁站房12000m²规划城市综合交通枢纽，实现无缝衔接
	30000
	6000
	
	9月
	

	41
	黔石高速连湖互通至郁山公路
	郁山镇
联合乡
连湖镇
	新开工
	里程约26km，按二级路标准建设，路基宽度8.5m，路面宽度7.5m，路面结构为沥青混凝土
	66000
	1000
	福冠公司
	11月
	

	42
	G65清平互通立交工程
	保家镇
	新开工
	互通立交长3km
	15000
	1000
	福冠公司
	11月
	

	43
	G211鸡冠梁隧道改造工程
	万足镇
	新开工
	原级改造2.12公里
	9675
	1000
	
	7月
	

	四、责任部门：县住房城乡建委，责任领导：王凡鹏
	1170486
	179976
	
	
	

	44
	新嶺域
	新城
	续建
	二期住宅74977m²、商铺4465m²，三期一组团住宅70145m²、商铺8089m²，三期二组团住宅78931m²、商铺5324m²，四期商业69333m²
	146290
	16000
	建工新城置业公司
	1月
	

	45
	飞洋华府建设项目
	新城
	续建
	1-47栋楼共231188m²
	80000
	15000
	飞洋实业公司
	1月
	

	46
	鑫沃·世纪城二期
	新城
	续建
	高层、洋房、商业及附属工程总建筑面积171349m²
	112500
	5000
	鑫沃置业公司
	1月
	

	47
	鑫沃·恒阳府
	新城
	续建
	新建住宅约360000m²及配套工程
	145000
	5000
	秦泰云华置业公司
	1月
	

	48
	世界咨花
	新城
	续建
	总规模600000m²
	35000
	5000
	芸润房地产开发公司
	1月
	

	49
	交建·凤凰台
	新城
	续建
	总建筑面积169422m²
	33000
	6000
	龙洞湾置业公司
	1月
	

	50
	交建·凤凰湾
	新城
	续建
	一期总建筑面积86671m²，二期总建筑面积82811m²
	24000
	8000
	鑫庆置业有限公司
	1月
	

	51
	振科·璟宸府
	新城
	续建
	总建筑面积为233647 m²，共 6 栋高层住宅、26 栋多层住宅，1 栋多层商业
	24000
	7000
	振科置业公司
	1月
	

	52
	两江城二期
	老城
	续建
	共计约450000m²
	190000
	50000
	世宏实业公司
	1月
	

	53
	凯邦·两江城
	老城
	续建
	一期2#3#4#10#11#及1#地下车库，建设规模约190000m²
	140000
	12000
	凯邦公司
	1月
	

	54
	乌江门一期
	老城
	续建
	一期续建5-8号楼，新建9-12号楼，总建筑面积约230000m²，二期总建筑面积约150000m²，三期总建筑面积约110000m²
	107420
	13000
	创盛房地产开发公司
	1月
	

	55
	依云水岸二期
	老城
	续建
	新建住宅小区113552m²
	30000
	16000
	旅投景典房地产开发公司
	1月
	

	56
	港腾·高山流水
	老城
	续建
	一期9、10#楼31882m²，11#楼面积15074m²；二期B6、B7#楼交付40000m²；B4、B5#楼建设面积40000m²；二期A、B区1#2#3#楼和车库约73000m²及附属工程
	46000
	12000
	俊帆房地产开发公司
	1月
	

	57
	香江豪园19号楼
	老城
	续建
	新建商品住宅23058m²
	2300
	1000
	宏西吉房地产开发公司
	10月
	

	58
	黔龙阳光国际
	老城
	续建
	四期61000m²商住楼，五期100000m²商住楼
	48000
	2000
	黔龙阳光地产开发公司
	6月
	

	59
	老旧小区改造
	老城
	新开工
	涉及1163户48栋，面积约121200m²，外墙整治，线网，消防标识标线，排污管下水道，电梯加装、地面油化或白改黑楼顶漏，楼梯，栏杆
	6976
	6976
	城投公司
	6月
	

	五、责任部门：县城管局，责任领导：王凡鹏
	208700
	106500
	
	
	

	60
	新城供水工程（一期）
	新城
	续建
	总建设管网DN200~DN700长度14568m，过节预埋管DN100 ~DN200无缝钢管给水管2691m
	2100
	1400
	城投公司
	1月
	

	61
	两江桥维修加固工程
	老城
	新开工
	进行维修加固桥梁上部结构及全桥整体涂装
	4500
	3000
	城投公司
	3月
	

	62
	两江假日酒店至郁江二桥连接道工程
	老城
	新开工
	新建道路连接道长700米，包括边坡防护工程、桥梁工程、交通工程、绿化工程、照明工程
	8800
	8800
	城投公司
	3月
	

	63
	智能停车场建设项目
	老城
	新开工
	在九曲河、下坝石油公司、罐头厂、外河坝、五桥桥头（烟厂公司办公楼）新建立体停车场5个，引入统一停车综合管理服务平台，供市民使用的停车APP，统一的停车收费管理系统
	30000
	15000
	城投公司
	5月
	

	64
	城北隧道至青龙嘴连接道工程
	老城
	新开工
	改建道路长2.5km，桥梁一座
	50000
	20000
	城投公司
	5月
	

	65
	水泥厂至两江广场道路扩宽工程
	老城
	新开工
	改建市政道路1500m，包括拆除房屋，管网工程，绿化工程，照明工程等
	50000
	20000
	城投公司
	5月
	

	66
	城区隧道整治工程
	老城
	新开工
	完成观音岩隧道、学坝隧道安全整治
	30000
	5000
	城投公司
	5月
	

	67
	环卫基地工程
	绍庆街道
	新开工
	占地面积约20亩，建设垃圾压缩站、环卫物资仓库、环卫综合业务楼、智慧环卫监控系统、环卫车辆停车场、洗车场及临时维修场、厨余垃圾处置场等
	20000
	20000
	城投公司
	9月
	

	68
	天外天到南门洞道路拓宽工程
	老城
	新开工
	道路总长575.429m，配件DN500雨水管网
	6000
	6000
	城投公司
	5月
	

	69
	乌江三桥节点改造
	老城
	新开工
	沙沱街180m、乌江三桥连接道90m、乌江东路60m，按照城市支路改造
	1500
	1500
	城投公司
	5月
	

	70
	靛水垃圾填埋场封场及生态恢复项目
	新城
	新开工
	对60亩的填埋场进行膜覆盖，并种植绿化；新建雨污分流渠2km、步道1km、导气管50处；对渗漏液处理厂进行提质改造，使污水长期稳定达标排放
	5000
	5000
	县城管局
	6月
	

	71
	彭水中学AB校区连接通道项目
	老城
	新开工
	新建人行天桥1座，长约25米，宽4米；新建门卫室约12m²；走廊铺装约400m²以及环境绿化等；拆迁民房约660m²
	800
	800
	城投公司
	6月
	

	六、责任部门：县规划自然资源局，责任领导：王凡鹏
	32900
	31500
	
	
	

	72
	桑柘镇黄沙溪等6个饰面用灰岩矿及润溪乡建筑石料用灰岩矿
	桑柘镇、润溪乡
	新开工
	新建出让饰面用灰岩矿山5个大型矿山、建筑石料用灰岩矿山1个小型矿山
	5000
	5000
	有关企业
	1月
	

	73
	鞍子镇冯家村等20个土地整治项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	土地平整面积5600公顷、修建田间道路180公里、修建农田水利实施190余处
	4200
	4200
	县国土整治和生态修复中心
	5月
	

	74
	绍庆街道过江村等2个土地整治项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	土地平整面积达840公顷、修建田间道路40公里、修建农田水利实施30余处
	2400
	2400
	县国土整治和生态修复中心
	5月
	

	75
	国土综合整治“旱改水”项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	土地平整面积达30公顷、修建灌溉及排水工程20余处
	1000
	1000
	县国土整治和生态修复中心
	10月
	

	76
	历史遗留矿山地质环境恢复治理与复垦
	有关乡镇（街道）
	新开工
	完成200亩矿山环境恢复治理，拆除房屋，恢复损毁土地生态环境
	1000
	1000
	县国土整治和生态修复中心
	8月
	

	77
	走马乡走马村等53个建设用地复垦项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	完成农村建设用地复垦470亩
	9400
	9400
	城投公司
	3月
	

	78
	斜田坡滑坡治理工程
	汉葭街道
	新开工
	对1#、2#滑坡进行治理：1#滑坡抗滑桩50根+2#滑坡抗滑桩40根+排水沟900m
	600
	500
	县地质灾害防治中心
	3月
	

	79
	保家镇集镇地灾综合治理项目
	保家镇
	新开工
	建设抗滑桩150根、坡面格构、锚喷7100m
	2000
	700
	县地质灾害防治中心
	3月
	

	80
	地质灾害专业（三级）绍庆街道等乡镇街道监测预警点建设
	有关乡镇（街道）
	新开工
	对327个地灾隐患点布设地面裂缝监测仪7000套，墙裂缝监测仪6000套，普适型GNSS监测点12000套
	2800
	2800
	有关乡镇（街道）
	7月
	

	81
	地质灾害灾后重建项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	建设桩板墙2000m、排水沟4000m，危岩清除7000m³
	4500
	4500
	县地质灾害防治中心
	3月
	

	七、责任部门：县文化旅游委，责任领导：冉靖
	627727
	79000
	
	
	

	82
	阿依林海康养旅游度假区
	联合、芦塘、普子
	续建
	30000亩红豆杉生态农业观光园、4000亩生态农林体验园、原生态森林度假园、红豆杉特色小镇
	210000
	5000
	纵深旅游公司
	1月
	

	83
	阿依河5A景区提档升级项目
	阿依河景区
	续建
	接待中心商业区1-4号楼整体改造；千步梯至青龙谷环线、岩头坝、牛角寨、青龙洞，景区内设施设备升级改造
	15000
	3000
	乌江画廊旅游开发公司
	1月
	

	84
	乌江画廊景区（彭水段）提档升级建设项目
	乌江画廊景区
	续建
	游船俱乐室内装修；景观大门停车场边坡治理及景区公厕；环湖游步道；电子票务及停车收费系统；湖心小苑；养心湖畔；景区栈道及码头基础设施提档升级；打造游船10艘，钢质趸船2艘
	15000
	2000
	乌江画廊旅游开发公司
	1月
	

	85
	蚩尤九黎城景区提档升级改造工程
	蚩尤九黎城
	续建
	分两期建设，建设内容包括核心景点提档升级工程和基础设施改造工程
	62445
	10000
	九黎文化旅游投资公司
	1月
	

	86
	摩围山日月星辰森林康养中心
	摩围山景区
	续建
	总建筑面积为58691m²，其中，居家康养建筑面积4309m²：旅游接待住宿康养建筑面积32299m²，地下车库建筑面积22084m²
	55000
	9000
	九黎旅游控股集团公司
	1月
	★2021年市级重大项目

	87
	摩围山休闲度假康养基地一期项目
	摩围山景区
	续建
	总占地面积400亩，总建筑面积156594m²，包括摩围康养生态休闲园建设配套用房、摩围康养生态社区，配套完善社区道路、绿化、给排水及电力等基础设施
	69658
	20000
	摩围山旅游开发公司
	1月
	★2021年市级重大项目

	88
	摩围山乡村振兴建设项目
	摩围山景区
	续建
	建设生态田园区、秘境拓展区、民俗风情区、花夲观赏区、配套基础设施
	37876
	5000
	摩围山旅游开发公司
	1月
	

	89
	九黎旅游运输综合服务中心及配套设施项目
	新城
	续建
	占地93830m²，总建筑面积20633m²，配套建设车辆训练场地28640m²、车辆停车场17100m²
	33639
	5000
	江汇建设工程公司
	1月
	

	90
	郁山盐温泉疗养度假区及配套工程
	郁山镇
	续建
	占地49271m²，总建筑面积41573m²，新建接待中心、餐饮会议中心、温泉盐浴中心、客房中心、客房管理中心等
	59960
	5000
	盐丹文化旅游开发公司
	1月
	

	91
	摩围山老年康养中心
	摩围山景区
	续建
	建设康复门诊，公共服务用房，老年服务中心，并配套实施园林绿化及景观、道路及广场等
	31500
	5000
	摩围山旅游开发公司
	1月
	★2021年市级重大项目

	92
	摩围山旅游度假区森林旅游基地建设项目（一期）
	摩围山景区
	新开工
	入口区11公顷、草坪区23公顷、特色体验项目区30.9公顷、游览观景区48.8公顷四大功能分区，土建工程、道路广场工程、生态旅游景观工程及基础配套工程
	37649
	10000
	九黎旅游控股集团公司
	3月
	

	八、责任部门：县水利局，责任领导：谭祥平
	233318
	59719
	
	
	

	93
	凤升水库工程
	龙射镇
	续建
	中型水利工程，水库总库容1132万m³，调水工程，砼面板堆石坝，干支渠27.4km
	57474
	3000
	龙凤公司
	1月
	

	94
	龙虎水库工程
	黄家镇
	续建
	中型水利工程，水库总库容总库容1087万m³，砼重力坝，干支渠31.5km
	34927
	3000
	龙凤公司
	1月
	

	95
	靛水新城乌江滨江段防洪护岸综合治理工程
	绍庆街道
	续建
	治理河道长4685m
	28840
	10000
	福冠公司
	1月
	

	96
	茨竹湾水库
	靛水街道
	续建
	库底清淤、库周防护、借水工程
	9808
	1500
	福冠公司
	1月
	

	97
	2020年农村饮水巩固提升全覆盖
	有关乡镇（街道）
	续建
	新建蓄水池、安装引供水管道
	9921
	3500
	有关乡镇（街道）
	1月
	

	98
	郁山自来水厂
	郁山镇
	续建
	日供水5000m³
	2640
	700
	福冠公司
	1月
	

	99
	永丰水库
	鹿鸣乡
	续建
	小(2)型水库，总库容430000m³
	6992
	3000
	福冠公司
	1月
	

	100
	红光水库
	芦塘乡
	续建
	小(2)型水库，总库容420000m³
	7637
	3500
	福冠公司
	1月
	

	101
	黑洞河水库
	桐楼乡
	新开工
	小(1)型水库，总库容1840000m³
	22911
	4000
	福冠公司
	11月
	

	102
	诸佛江重点河段综合治理工程
	鞍子镇、长生镇
	新开工
	河道治理总长度为3767.9m
	2602
	2602
	福冠公司
	9月
	

	103
	智慧河长项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	土建及设备购置
	5196
	2000
	有关乡镇（街道）
	9月
	

	104
	2020年水土流失综合治理工程龙射项目区
	龙射镇
	新开工
	治理水土流失面积1520亩
	532
	532
	龙射镇
	1月
	

	105
	2021年水土保持重点工程鹿鸣焦家坝小流域
	鹿鸣乡
	新开工
	治理水土流失面积19km²
	500
	500
	鹿鸣乡、福冠公司
	10月
	

	106
	长湖水电站
	连湖镇
	新开工
	工程建筑物由泄洪冲砂闸、非溢流坝、河床式主、副厂房及开关站、变电站等组成；装机18000KW
	24453
	3000
	渝坤水电开发公司
	5月
	

	107
	水毁河堤修复工程
	有关乡镇（街道）
	新开工
	排洪隧洞除险加固150m，修复河堤580m，修复蓄水池1口，铺设管道3000m，修复桥梁一座
	590
	590
	有关乡镇（街道）
	4月
	

	108
	高谷镇庞溪沟山洪沟治理工程
	高谷镇
	新开工
	治理河道总长3077m，治理4条支沟，拆除公路桥新建公路漫水涵2处，复建人行桥2座，排洪涵管3处，新建泥结石道路24m
	2435
	2435
	高谷镇
	1月
	

	109
	双龙乡龟池河山洪沟治理工程
	双龙乡
	新开工
	河道治理总长度3.63km，新建堤防总长6724m，河道疏浚长度3630m，新建穿堤明渠1处，新建人行桥2座，下河梯步20处，改建拦河堰1座
	1900
	1900
	双龙乡
	8月
	

	110
	2021年度大中型水库移民后扶项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	保家镇、善感乡、连湖镇等库区移民产业配套升级
	2500
	2500
	有关乡镇（街道）
	9月
	

	111
	2021年农村饮水巩固提升工程
	有关乡镇（街道）
	新开工
	新建（改扩建）饮水工程150处，安装引供水管道165km
	10000
	10000
	有关乡镇（街道）
	3月
	

	112
	善感乡移民安置区公路建设项目
	善感乡
	新开工
	修建公路3.2km
	830
	830
	善感乡
	1月
	

	113
	善感乡周家寨环境整治工程
	善感乡
	新开工
	已建居民点沿江一侧景观绿化，面积3300m²；建设两段已建滨江步道间连接步道，长246m，宽3m；村民服务中心外侧院坝的景观铺装，面积2600m²；寨门牌楼的装饰
	630
	630
	善感乡
	6月
	

	九、责任部门：县卫生健康委，责任领导：谭毅力
	42963
	20379
	
	
	

	114
	县中医院靛水新城迁建项目住院楼室内装饰工程
	新城
	续建
	室内装饰总面积55805m²，共15层，包括楼地面工程、天棚工程、防水工程、拆除工程、给排水工程、电气及防排烟工程
	3158
	3158
	县中医院
	1月
	

	115
	县人民医院重症急救能力提升项目
	老城
	续建
	急诊ICU病房改造80m²，建设新风系统60m²，购置重症急救设备40台套
	1200
	800
	县人民医院
	1月
	

	116
	县公共卫生服务中心建设项目
	新城
	续建
	总建筑面积15801m²，其中综合楼工程2853m²，室外道路、管网、绿化等工程
	7000
	2500
	福冠公司
	1月
	

	117
	黄家镇中心卫生院业务楼建设项目
	黄家镇
	续建
	建筑面积2500m²
	1000
	1000
	黄家镇中心卫生院
	1月
	

	118
	县人民医院关口传染病区扩建项目
	保家镇
	新开工
	总建筑面积3200m²，其中，门诊综合楼2500m²、住院楼700m²；原有业务用房装修改造面积1800m²；购置信息化系统合计135台（张、套）
	4184
	3500
	县人民医院
	3月
	

	119
	县疾控中心实验室标准化建设项目
	新城
	新开工
	实验室标准化建设，总建筑面积3147m²，共6层（地下2层，地上4层），包括房建、装修及设备采购
	3421
	3421
	县疾控中心
	6月
	

	120
	“互联网+健康服务”信息化建设项目
	各乡镇卫生院
	新开工
	包括基本医疗业务、基本公共卫生业务、家庭医生签约、综合业务监管、区域影像、区域检验、双向转诊、预约挂号等业务应用系统
	4000
	1000
	卫健委
	3月
	

	121
	县人民医院健康体检中心
	绍庆街道滨江社区
	新开工
	装修面积845m²
	2000
	2000
	人民医院
	3月
	

	122
	苗医苗药大健康产业建设项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	种植23000亩优质药材，新建5000m²苗医苗药加工厂，50亩苗药加工产业园，1000m²苗医苗药博物馆、体验馆
	17000
	3000
	北京俊苗山医学民族研究院
	3月
	

	十、责任部门：县教委，责任领导：谭毅力
	189407
	44385
	
	
	

	123
	两江小学
	老城
	续建
	新建校舍约15000m²及附属工程
	7000
	1495
	福冠公司
	1月
	

	124
	森林希望小学扩建工程
	老城
	续建
	新建综合楼面积约4300m²及大门、挡墙、道路、绿化等附属工程
	1500
	1000
	福冠公司
	1月
	

	125
	县职教中心学生宿舍项目
	老城
	续建
	学生宿舍面积约6000m²，配套道路、管网、环境建设等
	2200
	1600
	福冠公司
	1月
	

	126
	学坝幼儿园建设项目
	老城
	新开工
	新建园舍约6400m²
	3992
	1812
	福冠公司
	1月
	

	127
	摩围中学建设项目
	新城
	新开工
	新建校舍面积65000m²及附属设施
	33000
	11228
	福冠公司
	1月
	★2021年市级重大项目

	128
	县第三中学综合楼拆除重建项目
	老城
	新开工
	拆除重建教学综合楼7000m²
	3300
	1250
	福冠公司
	7月
	

	129
	县第二小学教学楼拆除重建项目
	老城
	新开工
	拆除原教学楼，新建教学楼约3000m²及必要的附属工程
	1786
	1250
	福冠公司
	7月
	

	130
	保家镇第二小学建设项目
	保家镇
	新开工
	校舍建筑面积16000m²，配套运动场、围墙、校门、管网、绿化景观等
	8329
	1250
	福冠公司
	7月
	

	131
	县第三小学扩建项目
	老城
	新开工
	收购原长办地块及房屋，新建综合楼5000m²以及运动场等
	5300
	3000
	福冠公司
	7月
	

	132
	县职教中心新城校区建设项目
	新城
	新开工
	占地面积约700亩，按12000人规划规划建设，新建校舍面积约250000m²及相应附属设施
	120000
	2000
	城投公司
	7月
	★2021年市级重大项目

	133
	保家镇中心校扩建项目
	保家镇
	新开工
	新征土地约26亩，新建综合楼约4000m²，扩建运动场约6000m²
	3000
	500
	福冠公司
	10月
	

	十一、责任部门：县工业园区管委会，责任领导：罗远江
	634646
	100000
	
	
	

	134
	工业园区农产品仓储物流基地建设项目
	工业园区
	续建
	总建筑面积129812m²，新建农副产品批发交易中心，仓储中心，综合服务中心；配套建设两条主干道P2路、P4路和13条次干道；土石方工程约427万方，同时配套建设6条排洪渠；改建南北岸线路等
	101345
	15000
	泰安实业公司
	1月
	

	135
	保家鹿山大河坝片区整体城镇化建设项目
	工业园区
	续建
	新建产城融合大道4000m，建设标准厂房46241m²，新建综合服务中心30000m²
	49001
	15000
	泰安实业公司
	1月
	★2021年市级重大项目

	136
	火吉果深加工项目
	工业园区
	续建
	占地20亩，总建筑面积20000m²，产品生产线6条，形成年产火棘果饮料原料3000吨，拉罐2000万罐，提取饮品800万瓶
	5000
	5000
	火吉健康产业公司
	1月
	

	137
	宏绿食品二期项目
	工业园区
	续建
	新建自热食品加工生产线2条，配套建设办公楼、消毒间、污水处理设施等
	5000
	5000
	宏绿食品公司
	8月
	

	138
	苗药薰香生产项目
	工业园区
	续建
	建苗药薰香(大易宝宝艾叶露)生产线及其配套设施设备
	20000
	3000
	大易科技投资公司
	3月
	

	139
	畜禽定点屠宰加工冷链物流项目
	工业园区
	新开工
	新建猪、牛羊、家禽、肉兔等屠宰生产线各1条；建设加工车、冻库、检室及综合办公楼、消毒间、库房、消防水池、污水处理设施；仓贮、物流中心、道路、停车场等其他设施
	20000
	15000
	泰安实业公司
	6月
	

	140
	工业园区大健康产业园项目
	工业园区
	新开工
	朱家嘴江心岛大健康产业园800亩，新建厂房80000m²，搭建大健康产业大数据系统，成果转化研发服务中心及配套基础设施
	65000
	3000
	泰安实业公司
	5月
	

	141
	郁江经济带产城景融合发展项目
	工业园区
	新开工
	建设工业园区至郁山古镇16km的快速连接通道
	160000
	5000
	泰安实业公司
	8月
	

	142
	工业园区段郁江流域河道治理及水生态修复项目
	工业园区
	新开工
	治理沿工业园区至锡滩坝段两岸河道，修建河堤、道路管网等，治理长度约为11km
	150000
	15000
	泰安实业公司
	5月
	

	143
	振东树脂工艺品加工项目
	工业园区
	新开工
	新建28000m²生产厂房及配套设施，年加工各类家居园林装饰、灯具等树脂工艺品20万件
	6000
	6000
	海之源工艺品公司
	1月
	

	144
	白鹅屠宰加工项目
	工业园区
	新开工
	新建年500万只（头）白鹅屠宰生产线及待宰车间、分割车间、冷冻库、办公区、污水处理及其配套设施设备
	3300
	3000
	金彭达农业发展有限公司
	5月
	

	145
	太极泉水大健康产业园
	工业园区
	新开工
	占地500亩，新建太极大健康产业园，集产品研发、生产制造、养生保健、健康管理为一体，产学研紧密结合，实现生产自动化、运营现代化、管理人性化、发展环保化的多功能产业园区
	50000
	10000
	太极集团
	7月
	

	十二、责任部门：县商务委，责任领导：冉靖
	36000
	16000
	
	
	

	146
	华盛堂购物中心
	老城
	续建
	建设20000m²综合购物中心
	6000
	6000
	湖南佳惠百货有限责任公司
	1月
	

	147
	冷链物流基地建设工程
	新城
	新开工
	规划用地面积100亩，总建筑面积60000m²
	30000
	10000
	城投公司
	8月
	

	十三、责任部门：县民政局，责任领导：谭毅力
	77500
	17000
	
	
	

	148
	综合性托育服务机构建设项目
	新城
	新开工
	新建100张床位规模新建面积5000m²
	2500
	500
	县民政局
	9月
	

	149
	社区便民服务中心建设项目
	新城、老城
	新开工
	新建（改扩建）社区便民服务中心13个，建筑面积8974m²
	5000
	1500
	有关街道
	5月
	

	150
	新城殡仪馆及公墓建设项目
	新城
	新开工
	用地380亩，按12个悼念厅，5个遗体告别厅，一个火化车间（3台火化炉），骨灰堂等设施配置；公墓占地300亩，按30年使用规划，配套建设进场道路
	70000
	15000
	城投公司
	10月
	

	十四、责任部门：县生态环境局，责任领导：王凡鹏
	2250
	1800
	
	
	

	151
	市控水质自动监测站
	郁山镇、普子镇、保家镇
	新开工
	新建3个150m²的水质自动监测站，具备八参数的监测能力
	750
	300
	生态环境监测站
	6月
	

	152
	医疗废物处置项目
	工业园区
	新开工
	建设医疗废物处置设施，配置医疗废弃物中转贮存设施等，年处理2000吨医疗及相关危废裂解炉、气化、焚烧成套设备，贮库，配套废气处理设施
	1000
	1000
	生态环境局
	5月
	

	153
	危险废物贮存点项目
	工业园区
	新开工
	建设危险废物存储场，对辖区危险废物进行收集及预设备，贮库，配套危废处理等设施
	500
	500
	生态环境局
	5月
	

	十五、责任部门：县经济信息委，责任领导：罗远江
	109868
	79090
	
	
	

	154
	太极泉水项目二期
	乔梓乡
	续建
	生产车间23000m²、仓库38000m²、动力车间3800m²、质量检验中心1000m²及附属设施，新增生产设备300余台（套）
	30000
	15000
	阿依达太极泉水公司
	1月
	

	155
	大理石开发项目
	桑柘镇
	续建
	建设年产石材300000m²、墓碑2万套、骨灰盒2万套、工艺品2万件、硅灰粉1.5万吨生产线
	5000
	3000
	品佳矿业公司
	1月
	

	156
	石料用灰岩矿开采、加工项目
	靛水街道
	续建
	石灰石、石膏开采
	8800
	4000
	宝霸石材公司
	1月
	

	157
	通信基础设施建设
	有关乡镇（街道）
	新开工
	新建5G基站约300个，同步建设光纤、无线WIFI等通信基础设施
	23000
	23000
	移动、电信、联通、铁塔
	1月
	

	158
	电力基础设施建设
	有关乡镇（街道）
	新开工
	实施靛水、长湖等输出工程及支线改造工程
	6068
	5390
	国网供电公司
	2月
	

	159
	乡镇燃气基础设施建设工程
	有关乡镇（街道）
	新开工
	建设摩围山、新城、九黎城、桑柘等天然气管网
	11500
	6200
	民帆燃气公司
	1月
	

	160
	大理石板材开发项目
	桑柘镇
	新开工
	新建一条年产石材1000000m²生产线
	8000
	8000
	鑫珏矿业公司
	1月
	

	161
	轻钙生产加工项目
	桑柘镇
	新开工
	新建一条年产轻钙20万吨生产线
	6000
	5000
	鑫珏矿业公司
	1月
	

	162
	窑头窑尾电改袋技术改造
	新田镇
	新开工
	对窑头窑尾四台静电除尘器改为布袋收尘，降低颗粒排放浓度，从30mg/m降至10mg/m
	3500
	3500
	茂田能源公司
	1月
	

	163
	大理石精深加工项目
	桑柘镇
	新开工
	建设一条大理石精深加工生产线及配套生产生活设施
	8000
	6000
	瀚烨石业公司
	1月
	

	十六、责任部门：县林业局，责任领导：王凡鹏
	15526
	10526
	
	
	

	164
	2020年国土绿化提升行项目
	绍庆、汉葭等相关乡镇
	续建
	新造林6.5万亩，森林抚育和幼林抚育7.7万亩，疏林地及未成林地培育1万亩。
	7000
	2000
	有关乡镇（街道）
	1月
	

	165
	2021年国土绿化项目
	绍庆、汉葭等相关乡镇
	新开工
	营造生态林0.5万亩，营造木本油料等经济林0.3万亩，改造木本油料林0.2万亩，退化林修复和森林质量提升2万亩。
	1500
	1500
	有关乡镇（街道）
	4月
	

	166
	森林防火基础设施
	国有林场、有关乡镇（街道）
	新开工
	硬化森林防火通道4公里、新建防火视频监控系统17套、监控铁塔17座、中控系统1套、消防水池28处、森林防火检查站2处
	1276
	1276
	林业局
	10月
	

	167
	2021年天保工程封山育林项目
	各相关乡镇（街道）
	新开工
	在相关乡镇（街道）实施封山育林8万亩，其中国有林场1万亩
	800
	800
	有关乡镇（街道）
	10月
	

	168
	2021年森林资源管护项目
	全县39个乡镇（街道）
	新开工
	实施森林资源集中管护，选聘天保护林员对全县森林资源进行管护。对集体及个人所有的223万亩公益林开展生态补偿，81万亩天然商品林开展停伐管护补助
	4430
	4430
	全县39个乡镇（街道）
	1月
	

	169
	松材线虫病治理
	汉葭街道、高谷镇等
	新开工
	治理22个乡镇街道（林场）35589亩林分，计298个小班
	520
	520
	有关乡镇（街道）和国有林场
	1月
	

	十七、责任部门：县农业农村委，责任领导：谭祥平
	65320
	65320
	
	
	

	170
	2021年乡村振兴示范项目
	靛水等有关乡镇（街道）
	新开工
	持续围绕乡村产业振兴、人才振兴、生态振兴、文化振兴、组织振兴，强力推进润溪、善感、诸佛庙池村乡村等示范建设，着力打造示范乡、村、点
	6000
	6000
	农业农村委
	3月
	

	171
	2021年红薯产业示范园区建设项目
	郁山、石柳、联合等乡镇
	新开工
	红薯产业高效示范园区建设
	5000
	5000
	相关乡镇及农业经营主体
	3月
	

	172
	2021年农特产品加工项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	开展红薯（淀粉、苕粉、薯干、薯片、薯条、方便粉丝、自热火锅粉等）、烤烟（复烤）、中药材（仓储、烘干、分拣、分级等）、粮油（大米、菜油、豆干等）、蔬菜（香椿酱菜、榨菜、泡菜、食用菌等）等加工
	6000
	6000
	农技推广中心
	3月
	

	173
	2021年有机肥加工厂建设项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	建设一个年产50000吨有机肥的加工厂一个
	5000
	5000
	农环站
	6月
	

	174
	2021年高山特色山地产业发展项目
	相关农业经营主体
	新开工
	立足红薯、蔬菜粮油等主导产业，大力发展中药材、水产养殖等特色经济产业（鼓励使用天然有机肥，助推农药化肥减量，并强化开展水产养殖尾水治理，确保尾水达标排放）
	15000
	15000
	相关农业经营主体
	3月
	

	175
	2021年休闲农业与乡村旅游项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	围绕全域旅游，持续打造5条精品线路沿线景点，升级完善休闲农业与乡村旅游景点基础设施，力争2021开展乡村旅游集会活动5场次以上
	10000
	10000
	县农业农村委
	3月
	

	176
	2021年高标准农田项目
	鹿鸣、龙射等15个乡镇（街道）
	新开工
	新建高标准农田5万亩
	7720
	7720
	农业农村委
	3月
	

	177
	2021年基础设施建设项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	基础提升产业扶贫基地建设产业路、灌溉设施等产业配套基础设施建设，力争完成配套产业路100km，灌溉水池2000m³，主要增收产业、规模生产基地建设冷链物流、仓储等配套设施建设
	10000
	10000
	有关乡镇（街道）
	3月
	

	178
	2021年农用地安全利用项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	治理受污染耕地面积20000亩
	600
	600
	农环站
	3月
	

	十八、责任部门：县畜牧发展中心，责任领导：谭祥平
	32000
	25000
	
	
	

	179
	新希望集团彭水县生猪养殖产业化项目
	鞍子镇
	续建
	建设存栏8250头种猪猪场及相关配套设施，实现年出栏20万头优质商品猪
	22000
	17000
	新六农牧科技公司
	1月
	★2021年市级重大项目

	180
	2400头标准化示范种猪场项目
	高谷镇
	续建
	建筑面积约15000m²，配套生产、防疫、环保等设施设备，饲养能繁母猪2400头，年出栏仔猪50000头、年产值5000万元以上的现代化能繁母猪饲养场
	10000
	8000
	天兆畜牧公司
	1月
	

	十九、责任部门：县发展改革委，责任领导：巩义胜
	16500
	16500
	
	
	

	181
	2021年东西协作援建项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	东西协作产业发展和基础设施建设
	5000
	5000
	有关乡镇（街道）
	4月
	

	182
	2021年易地扶贫搬迁后续产业建设项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	实施12个集中安置点后续配套产业
	10000
	10000
	有关乡镇（街道）
	4月
	

	183
	2021年以工代赈示范项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	农村基础设施以工代赈示范工程
	1500
	1500
	有关乡镇（街道）
	2月
	


附件2 

彭水自治县2021年前期准备项目名单

单位：万元

	序号
	项目名称
	建设地点
	项目类型
	主要建设内容及规模
	总投资
	主管部门
	项目法人
	备注

	合  计
	1344614
	
	
	

	1
	摩围云顶旅游接待设施项目
	摩围山景区
	前期准备
	用地面积32559m²，建筑面积45589m²，包括各类接待设施用房29969m²、车库13694m²、设备用房623m²、其他用房1303m²，接待客房276间，配套室外管网等安装工程，道路、绿化等
	53336
	县文化旅游委
	九黎旅游控股集团公司
	

	2
	摩围山康养旅游接待设施配套工程
	摩围山景区
	前期准备
	占地49.92亩，总建筑面积58679m²，配套建设景区大门4000m²、生态停车场1200个、厕所1380m²，购置大巴车35辆、电瓶车70辆、小火车11辆，实施绿化、雕塑、文化墙、标识标牌等其他配套设施，建设智慧旅游信息系统1套
	70000
	县文化旅游委
	九黎旅游控股集团公司
	

	3
	摩围山度假区亚高原体育运动公园（康养运动接待中心）及配套工程建设项目
	摩围山景区
	前期准备
	总用地面积10.22万m²，总建筑面积63825m²，建设住宅面积12792m²，商业建筑面积871m²，新建酒店面积30493m²，新建风雨操场面积1075m²，停车位434个
	57000
	县文化旅游委
	九黎旅游控股集团公司
	

	4
	渝东南会展中心及旅游接待设施
	九黎城
	前期准备
	规划建设渝东南会展中心及旅游接待设施群，实现接待床位2000张
	60000
	县文化旅游委
	九黎文化旅游投资公司
	

	5
	乌江画廊水上运动公园及配套设施
	彭水境内乌江下游段
	前期准备
	建设彭水段乌江下游沿岸景点、码头、游船、水上游乐设施
	60000
	县文化旅游委
	九黎旅游控股集团公司
	跨区项目

	6
	马岩饶行公路工程
	联合乡
	前期工作
	按三级公路标准建设4公里，其中桥梁一座
	5000
	县交通局
	
	

	7
	郁山湖水利
	郁山镇
	前期准备
	大型水库，总库容1.23亿m³
	310000
	县水利局
	福冠公司
	

	8
	郁江连湖场镇段水生态治理工程
	连湖镇
	前期准备
	新建防洪护岸河堤工程5.06km
	10120
	县水利局
	福冠公司
	

	9
	泉口水库
	大同镇
	前期准备
	总库容175000m³，设计灌面5000亩，场镇供水3500人
	4958
	县水利局
	福冠公司
	

	10
	县妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目
	新城
	前期准备
	急诊、门诊楼、住院楼及托育中心建筑总面积22500m²
	20000
	县卫生健康委
	县妇幼保健计划生育服务中心
	

	11
	县精神卫生中心新建项目
	新城
	前期准备
	建设11个科室，配套篮球场、足球场等设施，建筑总面积60000m²
	130000
	县卫生健康委
	
	

	12
	工业园区大健康产业园项目
	工业园区
	前期准备
	朱家嘴江心岛大健康产业园约800亩，新建厂房8万平，搭建大健康产业大数据支撑系统，成果转化研发服务中心及配套基础设施
	65000
	县工业园区管委会
	泰安实业公司
	

	13
	郁江经济带产城景融合发展项目
	工业园区
	前期准备
	建设工业园区至郁山古镇16km的快速连接通道
	160000
	县工业园区管委会
	泰安实业公司
	

	14
	工业园区段郁江流域河道治理及水生态修复项目
	工业园区
	前期准备
	主要建设内容为治理沿工业园区至锡滩坝段两岸河道，修建河堤、道路管网等，治理长度约为11km
	150000
	县工业园区管委会
	泰安实业公司
	

	15
	工业园区段郁江流域河道治理及水生态修复项目
	工业园区
	前期准备
	主要建设内容为治理沿工业园区至锡滩坝段两岸河道，修建河堤、道路管网等，治理长度约为11km
	150000
	县工业园区管委会
	泰安实业公司
	

	16
	县第八小学建设项目
	汉葭街道
	前期准备
	按48班2160人规模规划建设，新建校舍约16500m²及附属设施
	15000
	县教委
	福冠公司
	

	17
	靛水中学建设项目
	靛水街道
	前期准备
	新建校舍面积20700m²及其附属设施
	15000
	县教委
	福冠公司
	

	18
	张家坝幼儿园建设项目
	靛水街道
	前期准备
	园舍建筑面积4500m²
	2200
	县教委
	福冠公司
	

	19
	张家坝小学迁建（彭水一小新城校区）项目
	靛水街道
	前期准备
	校舍建筑面积15000m²及附属设施
	7000
	县教委
	福冠公司
	


附件3

2021年政府投资项目资金来源情况表

单位：万元

	序号
	项目名称
	建设地点
	项目
类型
	总投资
	2021年
投资额
	已落实资金
	预计能落实资金
	项目业主
	计划开复工月份

	合  计
	
	
	114475
	511930
	
	

	一、责任部门：县新城管委会，责任领导：罗道书，王凡鹏
	328548
	70800
	
	50800
	
	

	1
	新城消防站与训练基地
	新城
	续建
	6500
	1500
	
	业主自筹1500
	城投公司
	1月

	2
	新城市民中心广场
	新城
	续建
	2300
	1000
	
	业主自筹1000
	城投公司
	1月

	3
	新城39号路
	新城
	续建
	16547
	5000
	
	银行贷款5000
	城投公司
	1月

	4
	新城3号路
	新城
	续建
	13830
	1500
	
	银行贷款1500
	城投公司
	1月

	5
	新城29号路
	新城
	续建
	3100
	2000
	
	银行贷款2000
	城投公司
	1月

	6
	新城2号和4号路
	新城
	续建
	10769
	2000
	
	银行贷款2000
	城投公司
	1月

	7
	新城5号路
	新城
	续建
	4247
	1000
	
	银行贷款1000
	城投公司
	1月

	8
	新城1号路
	新城
	续建
	16378
	3800
	
	银行贷款3800
	城投公司
	1月

	9
	新城31号路
	新城
	续建
	3083
	2000
	
	银行贷款2000
	城投公司
	1月

	10
	新城9号路
	新城
	新开工
	1700
	1700
	
	银行贷款1700
	城投公司
	3月

	11
	人武部建设工程
	新城
	新开工
	8000
	3000
	
	资产置换3000
	城投公司
	1月

	12
	新城道路工程40号路
	新城
	新开工
	3100
	3000
	
	银行贷款3000
	城投公司
	5月

	13
	新城靛水片区防洪工程
	新城
	新开工
	45000
	8000
	
	银行贷款8000
	城投公司
	7月

	14
	滨河北路
	新城
	新开工
	5100
	2000
	
	银行贷款2000
	城投公司
	9月

	15
	五湖公园
	新城
	新开工
	8000
	3000
	
	银行贷款3000
	城投公司
	9月

	16
	新城消防主题公园
	新城
	新开工
	3300
	500
	
	银行贷款500
	城投公司
	12月

	17
	新城市政道路绿化工程
	新城
	新开工
	800
	800
	
	银行贷款800
	城投公司
	1月

	二、责任部门：县九黎城管委会，责任领导：程途
	353516
	84700
	5000
	79700
	
	

	18
	蚩尤九黎城九黎文化区建设项目
	蚩尤九黎城
	续建
	33303
	10000
	
	银行贷款10000
	九黎旅游控股集团公司
	1月

	19
	蚩尤九黎城旅游配套设施建设项目
	蚩尤九黎城
	新开工
	100877
	16000
	
	2021年政府专项债16000
	盐丹文化旅游开发公司
	6月

	20
	九黎城片区棚户区改造项目
	蚩尤九黎城
	新开工
	32037
	5000
	农发行贷款5000
	
	江汇建设工程公司
	6月

	21
	高铁南站游客集散中心
	蚩尤九黎城
	新开工
	28163
	7200
	
	2021年招商引资7200
	
	9月

	22
	高铁站前大道新建项目
	蚩尤九黎城
	新开工
	21537
	6000
	
	2021年招商引资6000
	
	9月

	23
	高铁片区锦绣大道新建项目
	蚩尤九黎城
	新开工
	29103
	8000
	
	2021年招商引资8000
	
	9月

	24
	高铁片区前程大道新建项目
	蚩尤九黎城
	新开工
	88646
	26000
	
	2021年招商引资26000
	
	9月

	25
	高铁片区纵六和纵七道路新建项目
	蚩尤九黎城
	新开工
	15049
	4500
	
	2021年招商引资4500
	
	9月

	26
	高铁片区水系改道治理项目
	蚩尤九黎城
	新开工
	4801
	2000
	
	2021年招商引资2000
	
	9月

	三、责任部门：县交通局，责任领导：谭祥平
	232116
	45000
	4000
	41000
	
	

	27
	火车站站前广场（一期）工程
	汉葭街道
	续建
	12981
	4000
	2020年政府专项债和配地4000
	
	福冠公司
	1月

	28
	鹿角乌江大桥
	鹿角镇
	续建
	13460
	4000
	
	财政统筹安排4000
	福冠公司
	1月

	29
	S523郁山沙湾大桥至连湖镇路面改造工程
	郁山镇
联合乡
连湖镇
	新开工
	3000
	3000
	
	市级补助3000
	县公路管护中心
	3月

	30
	农村通畅公路
	有关乡镇（街道）
	新开工
	12000
	12000
	
	市级补助8000
	有关乡镇（街道）
	3月

	31
	阿依河至黄家旅游公路工程
	绍庆街道、黄家镇
	新开工
	37000
	6000
	
	市级补助6000
	福冠公司
	3月

	32
	九黎城至徐家坝区段滨江路
	绍庆街道
	新开工
	18000
	5000
	
	财政统筹安排5000
	福冠公司
	3月

	33
	下塘乌江大桥
	绍庆街道
	新开工
	15000
	2000
	
	PPP模式、招商引资等方式2000
	福冠公司
	9月

	34
	渝湘高铁南站城市综合交通枢纽站
	蚩尤九黎城
	新开工
	30000
	6000
	
	PPP模式、招商引资等方式6000
	
	9月

	35
	黔石高速连湖互通至郁山公路
	郁山镇
联合乡
连湖镇
	新开工
	66000
	1000
	
	市级补助1000
	福冠公司
	11月

	36
	G65清平互通立交工程
	保家镇
	新开工
	15000
	1000
	
	市级补助1000
	福冠公司
	11月

	37
	G211鸡冠梁隧道改造工程
	万足镇
	新开工
	9675
	1000
	
	市级补助1000
	
	7月

	四、责任部门：县住房城乡建委，责任领导：王凡鹏
	1170486
	179976
	
	6976
	
	

	38
	老旧小区改造
	老城
	新开工
	6976
	6976
	
	中央财政资金和业主自筹6976
	城投公司
	6月

	五、责任部门：县城管局，责任领导：王凡鹏
	208700
	106500
	3000
	103500
	
	

	39
	新城供水工程（一期）
	新城
	续建
	2100
	1400
	
	银行贷款和配地1400
	城投公司
	1月

	40
	两江桥维修加固工程
	老城
	新开工
	4500
	3000
	2020年一般债3000
	
	城投公司
	3月

	41
	两江假日酒店至郁江二桥连接道工程
	老城
	新开工
	8800
	8800
	
	银行贷款和配地8800
	城投公司
	3月

	42
	智能停车场建设项目
	老城
	新开工
	30000
	15000
	
	银行贷款15000
	城投公司
	5月

	43
	城北隧道至青龙嘴连接道工程
	老城
	新开工
	50000
	20000
	
	银行贷款和配地20000
	城投公司
	5月

	44
	水泥厂至两江广场道路扩宽工程
	老城
	新开工
	50000
	20000
	
	银行贷款和配地20000
	城投公司
	5月

	45
	城区隧道整治工程
	老城
	新开工
	30000
	5000
	
	银行贷款和配地5000
	城投公司
	5月

	46
	环卫基地工程
	绍庆街道
	新开工
	20000
	20000
	
	2021年政府专项债20000
	城投公司
	9月

	47
	天外天到南门洞道路拓宽工程
	老城
	新开工
	6000
	6000
	
	银行贷款和配地6000
	城投公司
	5月

	48
	乌江三桥节点改造
	老城
	新开工
	1500
	1500
	
	银行贷款和配地1500
	城投公司
	5月

	49
	靛水垃圾填埋场封场及生态恢复项目
	新城
	新开工
	5000
	5000
	
	银行贷款和配地5000
	县城管局
	6月

	50
	彭水中学AB校区连接通道项目
	老城
	新开工
	800
	800
	
	银行贷款和配地800
	城投公司
	6月

	六、责任部门：县规划自然资源局，责任领导：王凡鹏
	32900
	31500
	8200
	14100
	
	

	51
	绍庆街道过江村等2个土地整治项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	2400
	2400
	跨省交易结余资金2400
	
	县国土整治和生态修复中心
	5月

	52
	国土综合整治“旱改水”项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	1000
	1000
	指标收购资金600
	两江新区建优项目结余资金400
	县国土整治和生态修复中心
	10月

	53
	历史遗留矿山地质环境恢复治理与复垦
	有关乡镇（街道）
	新开工
	1000
	1000
	
	增减挂钩600，交易资金400
	县国土整治和生态修复中心
	8月

	54
	走马乡走马村等53个建设用地复垦项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	9400
	9400
	
	业主自筹9400
	城投公司
	3月

	55
	斜田坡滑坡治理工程
	汉葭街道
	新开工
	600
	500
	市级资金200
	市级资金300
	县地质灾害防治中心
	3月

	56
	保家镇集镇地灾综合治理项目
	保家镇
	新开工
	2000
	700
	市级资金500
	市级资金200
	县地质灾害防治中心
	3月

	57
	地质灾害专业（三级）绍庆街道等乡镇街道监测预警点建设
	有关乡镇（街道）
	新开工
	2800
	2800
	
	市级资金2800
	有关乡镇（街道）
	7月

	58
	地质灾害灾后重建项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	4500
	4500
	中央资金4500
	
	县地质灾害防治中心
	3月

	七、责任部门：县文化旅游委，责任领导：冉靖
	627727
	79000
	5000
	64000
	
	

	59
	蚩尤九黎城景区提档升级改造工程
	蚩尤九黎城
	续建
	62445
	10000
	
	2021年政府专项债10000
	九黎文化旅游投资公司
	1月

	60
	摩围山日月星辰森林康养中心
	摩围山景区
	续建
	55000
	9000
	
	银行贷款9000
	九黎旅游控股集团公司
	1月

	61
	摩围山休闲度假康养基地一期项目
	摩围山景区
	续建
	69658
	20000
	
	2021年政府专项债20000
	摩围山旅游开发公司
	1月

	62
	摩围山乡村振兴建设项目
	摩围山景区
	续建
	37876
	5000
	农发行贷款5000
	
	摩围山旅游开发公司
	1月

	63
	九黎旅游运输综合服务中心及配套设施项目
	新城
	续建
	33639
	5000
	
	银行贷款5000
	江汇建设工程公司
	1月

	64
	郁山盐温泉疗养度假区及配套工程
	郁山镇
	续建
	59960
	5000
	
	银行贷款5000
	盐丹文化旅游开发公司
	1月

	65
	摩围山老年康养中心
	摩围山景区
	续建
	31500
	5000
	
	银行贷款5000
	摩围山旅游开发公司
	1月

	66
	摩围山旅游度假区森林旅游基地建设项目（一期）
	摩围山景区
	新开工
	37649
	10000
	
	2021年政府专项债10000
	九黎旅游控股集团公司
	3月

	八、责任部门：县水利局，责任领导：谭祥平
	233318
	59719
	27232
	29487
	
	

	67
	凤升水库工程
	龙射镇
	续建
	57474
	3000
	市级以上资金3000
	
	龙凤公司
	1月

	68
	龙虎水库工程
	黄家镇
	续建
	34927
	3000
	市级以上资金3000
	
	龙凤公司
	1月

	69
	靛水新城乌江滨江段防洪护岸综合治理工程
	绍庆街道
	续建
	28840
	10000
	世行贷款10000
	
	福冠公司
	1月

	70
	茨竹湾水库
	靛水街道
	续建
	9808
	1500
	2020年一般债1500
	
	福冠公司
	1月

	71
	2020年农村饮水巩固提升全覆盖
	有关乡镇（街道）
	续建
	9921
	3500
	县级整合资金3500
	
	有关乡镇（街道）
	1月

	72
	郁山自来水厂
	郁山镇
	续建
	2640
	700
	县级整合资金700
	
	福冠公司
	1月

	73
	永丰水库
	鹿鸣乡
	续建
	6992
	3000
	
	2021年政府专项债3000
	福冠公司
	1月

	74
	红光水库
	芦塘乡
	续建
	7637
	3500
	
	2021年政府专项债3500
	福冠公司
	1月

	75
	黑洞河水库
	桐楼乡
	新开工
	22911
	4000
	
	2021年政府专项债4000
	福冠公司
	11月

	76
	诸佛江重点河段综合治理工程
	鞍子镇、长生镇
	新开工
	2602
	2602
	
	水利发展资金2602
	福冠公司
	9月

	77
	智慧河长项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	5196
	2000
	
	财政统筹安排2000
	有关乡镇（街道）
	9月

	78
	2020年水土流失综合治理工程龙射项目区
	龙射镇
	新开工
	532
	532
	市级以上资金532
	
	龙射镇
	1月

	79
	2021年水土保持重点工程鹿鸣焦家坝小流域
	鹿鸣乡
	新开工
	500
	500
	
	财政统筹安排500
	鹿鸣乡、福冠公司
	10月

	80
	水毁河堤修复工程
	有关乡镇（街道）
	新开工
	590
	590
	市级以上资金440
	财政统筹安排150
	有关乡镇（街道）
	4月

	81
	高谷镇庞溪沟山洪沟治理工程
	高谷镇
	新开工
	2435
	2435
	市级以上资金600
	财政统筹安排1835
	高谷镇
	1月

	82
	双龙乡龟池河山洪沟治理工程
	双龙乡
	新开工
	1900
	1900
	
	财政统筹安排1900
	双龙乡
	8月

	83
	2021年度大中型水库移民后扶项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	2500
	2500
	市级以上资金2500
	
	有关乡镇（街道）
	9月

	84
	2021年农村饮水巩固提升工程
	有关乡镇（街道）
	新开工
	10000
	10000
	
	中央和市级10000
	有关乡镇（街道）
	3月

	85
	善感乡移民安置区公路建设项目
	善感乡
	新开工
	830
	830
	市级以上资金830
	
	善感乡
	1月

	86
	善感乡周家寨环境整治工程
	善感乡
	新开工
	630
	630
	市级以上资金630
	
	善感乡
	6月

	九、责任部门：县卫生健康委，责任领导：谭毅力
	42963
	20379
	7458
	9921
	
	

	87
	县中医院靛水新城迁建项目住院楼室内装饰工程
	新城
	续建
	3158
	3158
	自筹和项目配土地3158
	
	县中医院
	1月

	88
	县人民医院重症急救能力提升项目
	老城
	续建
	1200
	800
	2020年中央800
	
	县人民医院
	1月

	89
	县公共卫生服务中心建设项目
	新城
	续建
	7000
	2500
	县级财政配套2500
	
	福冠公司
	1月

	90
	黄家镇中心卫生院业务楼建设项目
	黄家镇
	续建
	1000
	1000
	业主自筹1000万元
	
	黄家镇中心卫生院
	1月

	91
	县人民医院关口传染病区扩建项目
	保家镇
	新开工
	4184
	3500
	
	2021年政府专项债3500
	县人民医院
	3月

	92
	县疾控中心实验室标准化建设项目
	新城
	新开工
	3421
	3421
	
	2021年中央资金1000业主自筹2421
	县疾控中心
	6月

	93
	“互联网+健康服务”信息化建设项目
	各乡镇卫生院
	新开工
	4000
	1000
	
	财政统筹安排1000
	卫健委
	3月

	94
	县人民医院健康体检中心
	绍庆街道滨江社区
	新开工
	2000
	2000
	
	2021年政府专项债2000
	人民医院
	3月

	十、责任部门：县教委，责任领导：谭毅力
	189407
	44385
	8415
	17970
	
	

	95
	两江小学
	老城
	续建
	7000
	1495
	
	帮扶资金1495
	福冠公司
	1月

	96
	森林希望小学扩建工程
	老城
	续建
	1500
	1000
	中央资金1000
	
	福冠公司
	1月

	97
	县职教中心学生宿舍项目
	老城
	续建
	2200
	1600
	
	财政统筹安排1600
	福冠公司
	1月

	98
	学坝幼儿园建设项目
	老城
	新开工
	3992
	1812
	扩大学前教育资源1187
	教育强国中央500，市级125
	福冠公司
	1月

	99
	摩围中学建设项目
	新城
	新开工
	33000
	11228
	能力提升6228
	安居工程配套基础设施中央5000
	福冠公司
	1月

	100
	县第三中学综合楼拆除重建项目
	老城
	新开工
	3300
	1250
	
	教育强国中央1000，市级250
	福冠公司
	7月

	101
	县第二小学教学楼拆除重建项目
	老城
	新开工
	1786
	1250
	
	教育强国中央1000，市级250
	福冠公司
	7月

	102
	保家镇第二小学建设项目
	保家镇
	新开工
	8329
	1250
	
	教育强国中央1000，市级250
	福冠公司
	7月

	103
	县第三小学扩建项目
	老城
	新开工
	5300
	3000
	
	财政统筹安排3000
	福冠公司
	7月

	104
	县职教中心新城校区建设项目
	新城
	新开工
	120000
	2000
	
	银行贷款2000
	城投公司
	7月

	105
	保家镇中心校扩建项目
	保家镇
	新开工
	3000
	500
	
	校舍维修资金500
	福冠公司
	10月

	十一、责任部门：县工业园区管委会，责任领导：罗远江
	634646
	100000
	30000
	38000
	
	

	106
	工业园区农产品仓储物流基地建设项目
	工业园区
	续建
	101345
	15000
	银行贷款15000
	
	泰安实业公司
	1月

	107
	保家鹿山大河坝片区整体城镇化建设项目
	工业园区
	续建
	49001
	15000
	银行贷款15000
	
	泰安实业公司
	1月

	108
	畜禽定点屠宰加工冷链物流项目
	工业园区
	新开工
	20000
	15000
	
	银行贷款15000
	泰安实业公司
	6月

	109
	工业园区大健康产业园项目
	工业园区
	新开工
	65000
	3000
	
	银行贷款3000
	泰安实业公司
	5月

	110
	郁江经济带产城景融合发展项目
	工业园区
	新开工
	160000
	5000
	
	银行贷款5000
	泰安实业公司
	8月

	111
	工业园区段郁江流域河道治理及水生态修复项目
	工业园区
	新开工
	150000
	15000
	
	PPP模式、招商引资等方式15000
	泰安实业公司
	5月

	十二、责任部门：县商务委，责任领导：冉靖
	36000
	16000
	
	10000
	
	

	112
	冷链物流基地建设工程
	新城
	新开工
	30000
	10000
	
	2021年政府专项债10000
	城投公司
	8月

	十三、责任部门：县民政局，责任领导：谭毅力
	77500
	17000
	
	17000
	
	

	113
	综合性托育服务机构建设项目
	新城
	新开工
	2500
	500
	
	财政统筹安排500
	县民政局
	9月

	114
	社区便民服务中心建设项目
	新城、老城
	新开工
	5000
	1500
	
	财政统筹安排1500
	有关街道
	5月

	115
	新城殡仪馆及公墓建设项目
	新城
	新开工
	70000
	15000
	
	2021年政府专项债15000
	城投公司
	10月

	十四、责任部门：县生态环境局，责任领导：王凡鹏
	2250
	1800
	
	300
	
	

	116
	市控水质自动监测站
	郁山镇、普子镇、保家镇
	新开工
	750
	300
	
	市级300
	生态环境监测站
	6月

	十五、责任部门：县林业局，责任领导：王凡鹏
	15526
	10526
	8450
	2076
	
	

	117
	2020年国土绿化提升行项目
	绍庆、汉葭等相关乡镇
	续建
	7000
	2000
	市级以上资金2000
	
	有关乡镇（街道）
	1月

	118
	2021年国土绿化项目
	绍庆、汉葭等相关乡镇
	新开工
	1500
	1500
	市级以上资金1500
	
	有关乡镇（街道）
	4月

	119
	森林防火基础设施
	国有林场、有关乡镇（街道）
	新开工
	1276
	1276
	
	市级以上补助1276
	林业局
	10月

	120
	2021年天保工程封山育林项目
	各相关乡镇（街道）
	新开工
	800
	800
	
	市级以上补助800
	有关乡镇（街道）
	10月

	121
	2021年森林资源管护项目
	全县39个乡镇（街道）
	新开工
	4430
	4430
	市级以上资金4430
	
	全县39个乡镇（街道）
	1月

	122
	松材线虫病治理
	汉葭街道、高谷镇等
	新开工
	520
	520
	市级以上资金520
	
	有关乡镇（街道）和国有林场
	1月

	十六、责任部门：县农业农村委，责任领导：谭祥平
	65320
	65320
	7720
	10600
	
	

	123
	2021年高标准农田项目
	鹿鸣、龙射等15个乡镇（街道）
	新开工
	7720
	7720
	2020年高标准农田专项7720
	
	农业农村委
	3月

	124
	2021年基础设施建设项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	10000
	10000
	
	财政统筹安排10000
	有关乡镇（街道）
	3月

	125
	2021年农用地安全利用项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	600
	600
	
	财政统筹安排600
	农环站
	3月

	十七、责任部门：县发展改革委，责任领导：巩义胜
	16500
	16500
	
	16500
	
	

	126
	2021年东西协作援建项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	5000
	5000
	
	东西协作援助资金5000
	有关乡镇（街道）
	4月

	127
	2021年易地扶贫搬迁后续产业建设项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	10000
	10000
	
	中央、市级和县级配套10000
	有关乡镇（街道）
	4月

	128
	2021年以工代赈示范项目
	有关乡镇（街道）
	新开工
	1500
	1500
	
	中央和市级1500
	有关乡镇（街道）
	2月


[image: image2.wmf]抄送：县委各部委，县人大办，县政协办，县监委，县法院，县检察院，

县人武部，各人民团体。

彭水苗族土家族自治县人民政府办公室       2021年2月25日印发
� CONTROL BJCAWORDSIGN.BJCAWordSignCtrl.1 \s ���








2
— 2 — 

_1234567890.unknown

