龙溪镇2025年农村厕所革命实施方案

为加快推进农村厕所革命，进一步改善农村人居环境，结合我镇实际，特制定本方案。

一、指导思想

2025年，农村厕所革命坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，按照县政府工作要求，按照数量服从质量、进度服从实效、求好不求快的总体思路，稳步推进全县农村厕所革命，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，为全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力支撑。

二、工作重点

（一）切实抓好农村问题户厕整改

1.有序整改2013年以来享受财政补助的问题户厕。按照2022年农村户厕问题摸排整改明确的计划和时序，扎实推进于2025年整改的问题户厕的整改并落实好整改销号管理。

2.及时发现和整改新出现的问题。各村（社区）要常态化开展走村入户，及时发现问题户厕，对群众反映的户厕问题要在第一时间赶赴现场，第一时间作出回应，第一时间制定整改措施。

（二）扎实推进新建农村户厕改造

1.完成全年户厕计划。坚持“数量服从质量、进度服从实效、求好不求快”的原则，结合各村（社区）申报情况，计划2025年全镇新建农村三格式无害化卫生厕所户数量。

2.严格按照标准和要求修建。主要修建方式由村集体经济组织实施，并宣传受益农户负责提前挖坑，按照农村三格式户厕建设技术规范修建。
3.充分尊重群众意愿。始终坚持以人民为中心的理念，把农民愿不愿意改、改了满不满意作为改厕工作的出发点、落脚点、通过各种方式充分调动农民参与改厕的积极性、主动性，做到让群众知情、自愿、满意，不能搞大包大揽。

4.推广“首村首厕过关制”。严格按照农村三格式户厕建设技术规范（GB38836-2020）、农村集中下水道收集户厕建设技术规范（GB38838-2020）在有改厕项目的村（社区）改造或新建第一个卫生厕所，经验收合格后，将其流程和质量标准应用于后续所有厕所改造，以“首厕”过关带动每一个厕所过关，确保改一个、成一个、带一片。

（三）规范新建农村户厕验收标准
1.验收标准。参照重庆市地方标准《农村户用卫生厕所验收规程DB50/T 1138—2021》验收，验收过程中存在达不到验收标准的应立即实施整改，完成整改后组织二次验收，达到验收标准的视为验收通过，达不到标准的不予通过验收。验收时主要分为资料验收和现场验收。

（1）资料验收。逐一检查农村户厕改造材料收集及建档的规范性、完整性。验收资料包含组织发动资料、技术培训资料、建档管理资料等档案资料。

（2）现场验收。包括厕屋使用情况、化粪池建设等内容实地验收并作出验收结论。

2.验收流程

（1）村级申报。施工单位或农户完成建设后，施工单位或村（社区）向乡镇（街道）提交验收申请，申请验收。

（2）乡镇验收。乡镇（街道）为验收主体，按审核通过的申请表，组织验收小组逐户验收。验收小组按照建设标准实施验收，并给出验收结论。

（四）资金使用管理
农村“厕所革命”厕所粪污“三格式”无害化处理项目，财政补助资金原则上采取“先建后补”方式，项目业主单位要严格落实财务管理有关制度，切实加强项目资金使用管理，确保专款专用，不得截留、挤占和挪用。

三、工作要求

（一）强化组织领导。厕所革命是农村人居环境整治提升五年行动的重要组成部分，也是考核全县农村人居环境整治工作的重要内容，各村（社区）要高度重视农村改厕工作，将农村改厕工作纳入重要议事日程，明确相关责任人，立足实际稳步推进，坚持质量第一、效果第一，确保改一户成一户、用一户好一户，对暂不具备改厕条件的农户，可以暂缓改厕。

（二）加强宣传引导。各村（社区）结合开展的爱国卫生运动、村庄清洁行动等活动，利用群众会、院坝会多层次、全方位宣传农村改厕的重要意义，宣传使用卫生厕所的好处，要把改厕所和改环境、改习惯结合起来，要创新群众动员方式和激励手段，让群众参与农村改厕“建、管、护、用”全过程，充分发挥农户“既是参与者，又是建设者，更是受益者”的作用，让农户掌握科学的使用和维护方法，确保“用得好、用得久”。

（三）加强督查考核。各村（社区）要把质量建设放在首位，参与改厕的工匠或农户全程参与“首厕过关制”全过程，明确改厕流程、标准、工作要求、奖补政策等。实施前科学选址，能改则改；实施中，严格按照技术规范施工；实施后严把验收关，尤其要把群众使用效果、满意度纳入验收指标，切实提高改厕质量，将民生实事办实，将好事办好。全镇农村厕所革命工作将纳入农村人居环境整治年度考核重要内容。



