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彭水苗族土家族自治县龙塘乡人民政府
关于印发《龙塘乡村级工程建设项目管理办法》

的通知
龙塘府发〔2020〕29 号

各村民委、乡属各部门：

经研究，现将《龙塘乡村级工程建设项目管理办法》印发给

你们，请遵照执行。

彭水苗族土家族自治县龙塘乡人民政府

2020 年 6 月 4 日

（此件公开发布）

龙塘乡村级工程建设项目管理办法

第一条 为加强对村级工程建设项目的监督管理，进一步规

范集体资金使用行为，确保工程建设质量和投资绩效，结合本乡
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实际，制定本办法。

第二条 本办法所称村级工程建设项目，是指各村以集体自

有资金、上级部门划拨的专项资金以及企业或个人出资赞助或捐

赠等为资金来源的经济社会发展项目。

第三条 村级工程建设项目应当遵循规范、效率、监管、透

明的原则；遵循量入为出、确保重点的原则；严格执行建设程序；

严格执行招投标制、合同管理制、工程监理制、质量安全管理制、

结（决）算审计制等各项制度。

第四条 村级工程建设项目的管理监督机构及职责。乡有关

办公室负责对各村建设项目的管理、指导和监督；乡规划建社环

保办负责对村级工程建设项目的招标投标与业务指导工作；乡财

政办、经发办负责对村级工程建设项目的资金管理（包括资金监

管、拨付、审计等）；乡纪委负责对村级工程建设项目实施程序

的监督；村级组织负责村级工程建设项目的组织实施与质量监督。

第五条 村级工程建设项目的操作程序。

（一）项目申报、审查与确定。村级工程建设项目的决策和

审批，必须坚持民主集中制。村“两委”会研究提出项目实施方案

（主要包括项目功能、建设规模、投资额度、筹资方法、实施时

间、招标方法等内容）报乡政府审核批准，提交村民代表会议讨

论通过，形成书面决议，在村务公开栏中公示，接受群众监督。
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项目实施前，各村应建立由责任心强、公信度高、具有一定

管理经验的村干部、党员、村民代表组成的项目实施管理组织，

项目实施管理组织人员由村“两委”会集体研究提出，召开村民代

表会议通过。

村级工程建设项目应当遵守国家有关规定，需要履行项目审

批手续的，应办妥有关审批手续，并落实建设资金来源。

（二）项目管理。根据“公开、公平、公正”原则按规定组织

实施工程项目管理。达较大级以上的工程，须纳入乡级工程建设

项目管理。

1.单项合同估算价 5 万元以上（含 5 万元）。

2.勘察、设计、监理、招标代理等单项合同在 5 万元以上的

（含 5 万元）。

3.单项合同估算价低于 1、2 项规模标准但项目总投资在 8

万元以上的（含 8 万元）。

对达不到以上规模的，村“两委”负责按程序和要求组织实施。

（三）合同签订。实行招投标的村级工程建设项目，发包合

同必须按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

（四）项目变更。村级工程建设项目应严格按预算实施，项

目建设单位、施工单位、监理单位不得任意修改工程勘察、设计

文本。对确有必要实施的设计、施工变更或者建筑材料更换等事
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项，应出具工程变更联系单，设计单位和监理人员签署意见，项

目实施管理组织全体成员签字，并报村主要干部签字确认。较大

的变更事项须经项目实施管理组织、村“两委”会研究，报乡政府

审核批准，提交村民代表会议讨论通过后，形成书面决议，方可

实施。

（五）质量安全管理。村级工程建设项目一般应委托有资质

的监理机构进行工程监理。

（六）竣工验收。工程项目竣工后，项目建设单位应及时组

织验收，出具验收单，乡村级工程建设项目领导小组办公室可以

派员参加。建设单位应将项目申报审批、招投标、合同协议、变

更、结算、竣工验收、审计、公布等资料收集整理以“一项一档”

方式存档。

（七）工程审计。村级工程建设项目管理中，对达较大规模

以上的，在审计中介机构中随机抽取第三方组织进行验收审计。

（八）工程复验。村级工程建设项目经竣工验收、结算审计

后，按审计核定工程款结算资金，在质量保证期内建设单位须暂

扣不少于工程款 5%的质量保证金。质量保证期期满后，建设单

位应组织复验，复验合格后方可支付质量保证金。

第六条 村级工程建设项目的财务管理。

（一）所有村级工程建设项目收支必须独立核算。工程财务
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支出实行“一支笔”审批，凭证手续齐全方可入账。

（二）严格按照财会制度规定对工程实行总账和单独明细核

算，工程结算发票应为规范的统一税务发票，不得使用无据支出

凭证。严格按照合同规定的结算方式支付工程款，工程款必须通

过转账结算。

（三）村级工程建设项目竣工验收、决算审计后，应按规定

及时办理资产登记手续，加强资产管理。

第七条 村级工程建设项目有关违纪违规行为的查处。

在村级工程建设项目建设管理过程中，凡发现有违反相关制

度规定的，对当事人或直接责任人按规定严肃查处，对违反法律

的，移交司法机关依法处理。

第八条 各村实施的村民集资建设项目参照本办法执行。

第九条 本办法自发文之日起施行。


